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BAB IV 

PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Dalam pembuatan analisa perhitungan biaya untuk pekerjaan struktur atas 

dalam pembuatan tugas akhir ini dapat ditarik beberapa kesimpulan : 

1. Lingkup dan sistem dari pekerjaan sturktur atas proyek Hotel THE 101 

Palembang Rajawali. adalah pekerjaan kolom, balok, plat lantai, tangga, 

dan shearwall. Masing-masing pekerjaan terdiri dari, beton, bekisting, 

dan pembesian. 

 Perhitungan volume struktur atas proyek Hotel THE 101 Palmebang Rajawali 

adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.1 : Rekapitulasi volume struktur atas 

 

2. Biaya 

Analisa biaya yang digunakan yaitu analisa harga satuan pekerjaan (AHSP) 

Permen PUPR No. 28 tahun 2016 tentang analisa harga satuan pekerjaan bidang 

pekerjaan umum dan menggunakan harga satuan Palembang tahun 2020. Biaya untuk 

pekerjaan struktur atas pembangunan PROYEK HOTEL THE 101 PALEMBANG 

RAJAWALI senilai Rp. 20.790.332.070,00 (termasuk PPn) dengan luasan lantai 
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11.995 m2. Total biaya ini didapatkan dari penjumlahan biaya per item pekerjaan 

kolom, balok, plat lantai, tangga dan corewall. 

Untuk biaya struktur per meter perseginya dapat dihitung dari total biaya 

konstruksi dibagi dengan luas bangunan : 

 

Biaya struktur/ m² = Rp. 20.790.332.070  : 11.995 m2 

= Rp. 1.733.250.90 

3. Time Schedule  

Time Schedule adalah rencana alokasi waktu untuk menyelesaikan semua item 

pekerjaan yang ada dalam sebuah proyek atau biasa disebut juga dengan rentang waktu 

yang ditetapkan untuk melaksanakan item pekerjaan tersebut. Berdasarkan hasil time 

schedule Proyek Hotel THE 101 Palembang Rajawali didapatkan durasi selama 14 

bulan. 

 

4. Cashflow  

 Cashflow adalah acuan bagi pelaksana untuk mengatur aliran kas yang ada 

sesuai dengan bobot yang telah ada di time schedule dan juga  merupakan aliran dana 

biaya keluar (cash out) dan biaya masuk (cash in). Nilai proyek pada Proyek Hotel 

THE 101 Palembang Rajawali adalah Rp. 20.790.332.070,00 (termasuk PPn). Untuk 

biaya uang muka sebesar 20% dari nilai proyek sebesar  Rp 3.780.060.376,28 dan besar 

nilai retensi adalah 5% dari nilai proyek yaitu senilai  Rp 945.015.094,00  
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4.2. Saran 

 

Dalam pembuatan tugas akhir ini, saran yang dapat disampaikan adalah sebagai 

berikut : 

1. Dalam melakukan perhitungan volume (taking off), sebagai Quantity 

Surveyor diharapkan untuk mampu melakukan perhitungan secara 

detail sesuai dengan gambar kerja yang ada. 

2. Dalam melakukan perhitungan RAB pada struktur atas, harus sesusai 

dengan analisa dan harga satuan upah dan bahan yang digunakan. 

3. Peyusunan cash flow harus sesuai dengan time schedule yang ada 

sehingga aliran kas sesuai dengan yang diinginkan, keakuratan time 

schedule merupakan hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan 

cash flow. 

4. Untuk menghitung volume daru struktur atas harus di cek lagi gambar 

dan lebih memahami gambar dengan benar agar tidak terjadi kesalahan 

pada saat perhitungan. 
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