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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

4.1 Kesimpulan 

Dalam penyusunan Analisa Perhitungan MEP pada Proyek Hotel Praktek Pariwisata 

Bali, maka dapat ditarik kesimpulan berupa : 

a. Lingkup dan sistem dari pekerjaan Mekanikal adalah pekerjaan instalasi Pekerjaan  

Plumbing meliputi pekerjaan air bersih, air kotor, air bekas, air Hujan, lengkap 

dengan pekerjaan pipa utama, pipa distribusi, fittings, dan peralatan outlet pembantu. 

Pada pekerjaan Plumbing, air bersih bersumber pada Ground Water Tank, yang 

ditransfer menuju Roof Tank dengan menggunakan pipa transfer. Pada plumbing air 

kotor beserta air buangan lainnya menggunakan pipa PVC, saluran air kotor beserta 

air buangan lainnya membawa air dari instalasi seperti wastafel, bak cuci, floor drain, 

dan WC menuju pada tempat penampungan. Pada Pekerjaan Elektrikal meliputi 

pekerjaan panel sebagai peralatan utama dari instalasi listrik, lampu, saklar, dan stop 

kontak. Kemudian pada pekerjaan instalasi ac mencakup pekerjaan tata udara serta 

ventilasi, beserta pekerjaan ducting dari instalasi AC tersebut. Pekerjaan Pemadam 

Kebakaran mencakup pekerjaan instalasi pemadam kebakaran, instalasi sprinkler 

dan instalasi drain, lengkap dengan pekerjaan pipa utama, pipa distribusi, fittings, 

dan peralatan outlet lainnya. 

b. Dalam rekapitulasi perhitungan kuantitas untuk pekerjaan MEP, jumlah setiap item 

pekerjaan dihitung berdasarkan pada setiap lantai yang terdapat item pekerjaan MEP. 

Dalam pembuatan analisa harga satuan pekerjaan untuk pekerjaan MEP 

menggunakan analisa PERMEN PUPR Tahun 2016 dan ada analisa dari perusahaan 

proyek ini. Dari hasil analisa harga satuan biaya untuk pekerjaan MEP proyek The 

Parc Southcity secara keseluruhan adalah senilai Rp 9.323.153.459,28 berdasarkan 

schedule pekerjaan mep dilakukan selama 8 bulan. 

c.  Fungsi cash flow untuk mengetahui besar penerimaan, dan besar pengeluaran suatu 

proyek. Aliran dana biaya keluar dan biaya masuk yang digambarkan dengan grafik 

batang (biaya masuk) dan Kurva S (biaya keluar) pada time schedule. 
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Uang muka diterima pada awal proyek sebesar 20% dari nilai proyek yang bernilai Rp 

9.323.153.459,28 (tanpa PPn). 

 

4.2 Saran 

Pada pembuatan Tugas Akhir terdapat beberapa saran yang perlu disampaikan 

diantaranya sebagai berikut: 

a. Dalam melakukan perhitungan volume (taking off), sebagai Quantity Surveyor 

diharapkan untuk mampu memudahkan perhitungan secara detail sesuai dengan 

gambar kerja yang ada. 

b. Dalam penyusunan Time Schedule harus dengan memperhitungkan sumberdaya 

serta metode kerja konstruksi yang dipakai. 

c. Penyusunan cash flow harus sesuai dengan time shedule yang ada sehingga aliran 

kas sesuai dengan yang diinginkan, keakuratan time schedule merupakan hal hal 

yang harus diperhatikan dalam penyusunan cash flow. 

d. Dalam menentukan uang muka pada suatu proyek konstruksi, hendaknya 

memperhatikan fungsi uang muka pada proyek konstruksi. 

 


