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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Di era globalisasi saat ini yang segala halnya berkembang dengan begitu 

pesat, membutuhkan sumber daya manusia yang mampu bersaing secara ketat. 

Begitu juga dengan dunia konstruksi yang berkembang dengan sangat pesat seiring 

dengan perkembangan teknologi. 

Jasa konstruksi mempunyai peranan penting dalam menghasilkan produk 

akhir berupa bangunan atau bentuk fisik lainnya, baik yang berupa prasarana 

maupun sarana, khususnya untuk pembangunan konstruksi.  

Perkembangan ilmu konstruksi khususnya permintaan akan pembangunan 

konstruksi gedung, hal ini harus sejalan dan didukung oleh kemampuan Sumber 

Daya Manusia (SDM) yang mampu untuk mengimplementasikan semua 

kebutuhan. Maka dari itu peran mahasiswa sebagai insan akademis dituntut untuk 

mampu mengaplikasikan ilmu konstruksi yang didapat dibangku perkuliahan untuk 

diterapkan kelapangan.  

Pembuatan Tugas Akhir ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar 

Diploma III pada jurusan Teknik Ekonomi Konstruksi Fakultas Teknik Sipil dan 

Perencanaan Universitas Bung Hatta. Salah satu syarat nya dengan mewajibkan 

mahasiswa tingkat akhir untuk membuat Tugas Akhir (TA) berupa analisa 

perhitungan biaya dari sebuah proyek, mulai dari Perhitungan Volume, Analisa 

Harga Satuan Pekerjaan (AHSP), Rencana Anggaran Biaya (RAB), Time Schedule 

hingga Cash Flow. Sehingga untuk kesempatan kali ini judul yang akan diangkat 

dalam pembahasan Tugas Akhir (TA) ini adalah  “Analisa Perhitungan Biaya 

Pekerjaan Struktur Atas Proyek “Mall Living World Kota Wisata Cibubur”. 

Dalam hal ini, kegiatan atau tugas yang dilakukan adalah melakukan 

perhitungan ulang volume pada proyek yang sedang dalam proses pembangunan 

yaitu proyek “Mall Living World Kota Wisata Cibubur” dengan menghitung ulang 

total volume struktur atas (Kolom, Balok, Plat lantai , Tangga dan Shearwall).  
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1.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam pembuatan Tugas Akhir ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana membuat perhitungan volume untuk pekerjaan struktur atas 

pada proyek Mall Living World Kota Wisata Cibubur ? 

2. Bagaimana membuat menghitung rencana anggaran biaya untuk pekerjaan 

struktur atas pada proyek Mall Living World Kota Wisata Cibubur ? 

3. Bagaimana membuat mengatur jadwal pelaksanaan untuk pekerjaan 

struktur atas pada proyek Mall Living World Kota Wisata Cibubur ? 

4. Bagaimana membuat Cashflow untuk pekerjaan struktur atas pada proyek 

Mall Living World Kota Wisata Cibubur ? 

1.3 Tujuan Tugas Akhir 

Adapun tujuan dalam pembuatan Tugas Akhir ini adalah untuk 

mengetahui sebagai berikut : 

1.  Membuat perhitungan volume pada pekerjaan struktur atas proyek Mall 

Living World Kota Wisata Cibubur. 

2.  Membuat perhitungan rencana anggaran biaya pada pekerjaan struktur 

atas proyek Mall Living World Kota Wisata Cibubur. 

3.  Mengatur jadwal pelaksanaan pada pekerjaan struktur atas proyek Mall 

Living World Kota Wisata Cibubur. 

4.  Membuat Cashflow pada pekerjaan struktur atas proyek Mall Living 

World Kota Wisata Cibubur. 

1.4 Manfaat 

Manfaat pembuatan Tugas Akhir tentang Analisa Perhitungan Biaya 

Struktur Atas Proyek Mall Living World Kota Wisata Cibubur ini adalah agar 

mahasiswa bisa mengambil ilmu tentang bagaimana cara menganalisa biaya 

struktur atas pada suatu proyek, dan merupakan salah satu persyaratan untuk 

mendapatkan gelar Ahli Madya jurusan Teknik Ekonomi Konstruksi yang telah 

ditetapkan oleh Universitas Bung Hatta. 
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1.5 Batasan Masalah 

Dalam penulisan laporan ini perlu digariskan batasan masalahnya dengan 

jelas, sehingga dapat fokus mencapai tujuan tugas akhir. Adapun batasan 

masalah yang akan dilakukan adalah pada lingkup Pekerjaan Struktur Atas 

proyek Mall Living World Kota Wisata Cibubur yang meliputi pekerjaan kolom, 

pekerjaan balok, pekerjaan plat lantai, dan pekerjaan tangga, serta menganalisa 

gambar rencana dan melakukan perhitungan yang terdiri dari volume, rencana 

anggaran biaya, scheduling dan cash flow, berdasarkan Analisa Harga Satuan 

Pekerjaan SNI yang dikeluarkan oleh Permen PU PR no 28 tahun 2016 dengan 

harga  upah dan bahan daerah Cibubur tahun 2019. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sub bab ini memaparkan sistematika pembahasan yang menjadi pedoman 

dalam penyusunan laporan Tugas Akhir dalam Proyek Mall Living World Kota 

Wisata Cibubur yang terdiri dari 4 bab yaitu : 

BAB 1 : PENDAHULUAN 

Berisi tentang latar belakang pembuatan Tugas Akhir Quantity Surveyor, 

maksud dan tujuan tugas akhir, manfaat pembuatan tugas akhir, hingga metode 

pengumpulan data dan sistematika penulisan laporan. 

BAB 2 : DATA PROYEK 

Pada bab ini akan dijelaskan data umum proyek dan menjabarkan semua 

informasi terkait proyek Mall Living World Kota Wisata Cibubur seperti lokasi 

proyek, jenis kontrak yang digunakan, pihak-pihak yang terlibat dalam 

pembangunan proyek tersebut sampai dengan spesifikasi material yang akan 

digunakan untuk pembangunan proyek Mall Living World Kota Wisata Cibubur. 

BAB 3 : PERHITUNGAN VOLUME DAN BIAYA 

Pada bab ini akan dijelaskan metode perhitungan yang telah dikerjakan 

menggunakan format taking off paper, serta menjelaskan cara penyusunan 

rencana anggaran biaya, time shedule dan cash flow untuk proyek Mall 

LivingWorld Kota Wisata Cibubur. 
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BAB 4 : KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini kesimpulan diangkat dari bab II dan bab III, sementara saran 

dibuat untuk pemecahan masalah dalam pembuatan tugas akhir. 

DAFTAR PUSTAKA 

Mencantumkan literatur-literatur yang digunakan sebagai pendukung 

dalam pembuatan Tugas Akhir. 

LAMPIRAN 

Berisikan tentang penjelasan dari masing-masing data yang dilampirkan. 
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