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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

4.1 Kesimpulan 

Perhitungan estimasi biaya berdasarkan gambar pekerjaan struktur atas dari 

proyek Mall Living World Kota Wisata Cibubur dan berdasarkan harga satuan upah 

dan bahan Kota Cibubur tahun 2019 yaitu sebesar Rp. 780.002.948.916,00. termasuk  

PPN dari 5 item pekerjaan diantaranya pekerjaan kolom, balok, plat lantai, shearwall 

dan tangga. Setelah menghitung dan menganalisa biaya pekerjaan struktur atas proyek 

Mall Living World Kota Wisata Cibubur didapatlah kesimpulan sebagai berikut: 

 

a. Perhitungan volume pada pekerjaan struktur atas proyek Mall Living World 

Kota Wisata Cibubur meliputi beberapa item pekerjaan yaitu kolom, balok, plat 

lantai, shearwall, dan tangga. Untuk perhitungan volume didapatkan rasio besi 

yang merupakan nilai perbandingan antara volume besi dalam suatu penampang 

dengan volume beton keseluruhan. Berikut rekapitulasi volume pekerjaan 

struktur atas Mall Living World Kota Wisata Cibubur : 

Tabel 4.1 Rekapitulasi Volume Struktur Atas Lantai LG 

 

   

b. Dari studi kasus perhitungan struktur atas pada proyek Mall Living World Kota 

Wisata Cibubur didapatkan biaya struktur atas untuk luas 1 m² yaitu Rp. 

14.020.911,73. 

BETON BEKISTING TULANGAN RATIO BESI

(M
3
) (M

2
) (Kg) (Kg/M3)

1 Pek. Plat Lantai 8.452,39     31.995,32       1.110.204,03   131,35

2 Pek. Balok 2.161,99     12.499,71       421.865,12      195,13

3 Pek. Kolom 4.966,68     11.896,29       1.124.585,39   226,43

4 Pek. Tangga 34,48          308,74            2.312,13         67,06

5 Pek. Shearwall 400,63        1.600,53         129.761,18      323,90

1 Pek. Plat Lantai 5.273,25     38.157,41       886.832,97      168,18

2 Pek. Balok 2.497,10     16.389,24       541.090,36      216,69

3 Pek. Kolom 2.617,24     9.317,66         575.158,31      219,76

4 Pek. Tangga 41,47          418,51            3.988,35         96,18

5 Pek. Shearwall 360,33        1.478,84         112.140,64      311,22

LANTAI GROUND

NO URAIAN PEKERJAAN

LANTAI LOWER GROUND
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c. Time Schedule adalah rencana alokasi waktu untuk menyelesaikan semua item 

pekerjaan yang ada dalam sebuah proyek atau bisa disebut juga dengan rentang 

waktu yang ditetapkan untuk melaksanakan item pekerjaan tersebut. Durasi 

untuk pekerjaan struktur atas proyek Mall Living World Kota Wisata Cibubur 

diperkirakan selama 6 bulan 1 minggu. Secara keseluruhan, bobot paling besar 

pada pekerjaan plat lantai sebesar 9,93 % dan bobot paling kecil pada pekerjaan 

tangga sebesar 0,02 %. 

d. Cashflow merupakan aliran dana biaya keluar (cash out) dan biaya masuk (cash 

in). Nilai proyek Mall Living World Kota Wisata Cibubur tanpa PPn adalah Rp. 

Rp. 709.093.589.924. Untuk biaya uang muka sebesar 20% dari nilai proyek 

sebesar Rp. 141.818.717.984,7. dan besar nilai retensi adalah 5% dari nilai 

proyek yaitu senilai Rp. 35.454.679.496. 

 

4.2 Saran 

Dalam penyusunan Tugas Akhir terdapat beberapa saran yang perlu disampaikan 

diantaranya sebagai berikut : 

a. Sebagai seorang quantity surveyor diperlukan memiliki keahlian tersendiri yang 

membutuhkan ketelitian dan kecermatan dalam membaca gambar kerja agar 

volume pekerjaan yang dihitung  lebih tepat dan akurat. 

b. Penyusunan cashflow harus sesuai dengan time schedule yang ada sehingga 

aliran kas sesuai dengan yang diinginkan, keakuratan time Schedule merupakan 

hal hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan cash flow. 

c.  Perlunya memahami materi perkuliahan yang dapat menunjang penyusunan 

tugas akhir dan perlu meningkatkan soft skill dalam mengoperasikan software 

penunjang seperti Autocad, Microsoft Office dan Microsoft Project agar dapat 

membantu dalam menyelesaikan tugas seorang quantity surveyor.  
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