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Tugas akhir ini bertujuan untuk analisa perhitungan biaya pekerjaan struktur 

atas dan arsitektur pada proyek Pembangunan Gedung FBS UNP dalam tugas akhir 

ini membahas tentang Quantity Take Off pekerjaan kolom, balok, plat lantai, tangga, 

plafond dan lantai. Analisa perhitungan biaya pekerjaan struktur atas dan arsitektur 

pada proyek Pembangunan gedung FBS UNP dilakukan untuk menambah 

keterampilan dalam mengitung Quantity pekerjaan pada struktur atas dan arsitektur. 

Proyek Pembangunan Gedung FBS UNP merupakan sebuah proyek pembangunan 

gedung kampus 4 lantai ditambah 1 lantai dak atap dengan luas lantai bangunan 6300 

M². Nilai Proyek Perhitungan dan analisa yang dilakukan mencangkup perhitungan 

rencana anggaran biaya dengan menggunakan metode perhitungan detail estimasi 

biaya, perumusan time schedule dan pembuatan cash flow. Pada perhitungan estimasi 

biaya menggunakan harga satuan upah dan material Kota Padang Tahun 2016. Dari 

hasil perhitungan detail estimasi, biaya konstruksi fisik untuk pekerjaan struktur atas 

yaitu pekerjaan balok, plat lantai, kolom, tangga, plafond an lantai tanpa PPN adalah 

sebesar Rp. 13.006.960.813,-. Berdasarkan perhitungan detail estimasi maka disusun 

time schedule dalam bentuk kurva S dan cash flow. Lingkup pekerjaan struktur atas 

dikerjakan selama 12 bulan, sistem bayaran bulanan (monthly progress payment), 

dengan uang muka 15% dan retensi 5%.  
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