
UNIVERSITAS BUNG HATTA

 

 

67 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 KESIMPULAN 

Dari penelitian ini ada beberapa hal yang dapat disimpulkan sebagai 

berikut : 

1. Setelah dilakukan analisis data untuk faktor-faktor fungsi pengawasan 

dalam pelaksanaan proyek konstruksi gedung, semula jumlah faktor 7 

dan jumlah variabel 35, maka hasil yang didapat menjadi 6 faktor 

dengan 33 variabel.  

2. Setelah dilakukan Analisis Faktor dari 6 faktor dan 33 variabel, maka 

didapat hasil menjadi 6 faktor dengan 30 variabel baru. Dari 6 faktor 

pengawasan tersebut diantaranya yaitu (1) faktor perencanaan sumber 

daya, (2) faktor pengendalian pelaksanaan proyek, (3) faktor 

pengendalian material, (4) faktor peralatan, (5) faktor mobilisasi 

peralatan, dan (6) faktor tenaga kerja.  

Yang menjadi faktor paling dominan yang ditemukan dalam penelitian 

ini adalah faktor pengendalian pelaksanaan proyek dengan variabel 

pengikut diantaranya (1) penyusunan rencana kerja, (2) pelaksanaan 

rapat koordinasi, (3) pengenalan lapangan dengan baik, (4) metode 

pekerjaan yang sesuai dan tepat, (5) pembuatan shop drawing,            

(6) pembuatan dan penyusunan laporan progress kemajuan pekerjaan. 
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5.2 SARAN  

  Berdasarkan hasil penelitian ini yang mengkaji tentang faktor-faktor fungsi 

pengawasan didalam pelaksanaan pekerjaan proyek konstruksi gedung di 

Kabupaten Kerinci, maka didapat beberapa saran diantaranya : 

1) Sebelum melakukan pengawasan sebaiknya pengawas terlebih dahulu 

memperhatikan faktor pengendalian pengawasan itu sendiri, dengan 

memperhatikan penyusunan rencana kerja,  pelaksanaan rapat koordinasi, 

pengenalan lapangan dengan baik, metode pekerjaan yang sesuai dan tepat, 

pembuatan shop drawing, pembuatan dan penyusunan laporan progress 

kemajuan pekerjaan supaya tujuan pengawasan dapat tercapai dengan baik 

dan tepat sasaran. 

2) Untuk penelitian berikutnya yang mengkaji faktor-faktor pengawasan 

didalam pelaksanaan pekerjaan proyek konstruksi, ada baiknya melanjutkan 

dengan mengkaji secara khusus faktor pengendalian pengawasan pada 

penyusunan rencana kerja dilapangan agar kajian yang dilakukan dapat lebih 

spesifik. 

 

 

 

 

 

 

 

 


