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1.1    Latar Belakang 
 

Seiring dengan kemajuan tingkat pendapatan masyarakat, maka 

menimbulkan   konsekuensi   logis   yang   menuntut   pemenuhan   fasilitas   dan 

prasarana  hidup.  Salah  satu  tuntutan  itu  adalah  pembangunan  gedung  untuk 

hunian masyarakat. Dalam kaitan itu bentuk hunian masyarakat yang dimaksud 

antara lain adalah apartement. Jenis hunian ini membutuhkan tempat, ruang, dan 

fasilitas yang memadai. Hal tersebut terkait dengan perencanaan awal 

pembangunan gedung yang khusus hunian tinggal masyarakat. ( Candra, 2018) 

Pembangunan apartemen membutuhkan perhitungan biaya yang sesuai 

dengan business plan agar sesuai dengan keinginan masyarakat pada umumnya. 

Dalam konteks perhitungan biaya yang sesuai dengan business plan itulah Tugas 

Akhir ini dipersiapkan  dan disusun. Perhitungan pembangunan  apartement itu 

sendiri akan dilihat dari sisi item pekerjaan pemadam kebakaran yang mana hal 

ini tergolong pada item pekerjaan mechanical electrical plumbing. 

Untuk Tugas  akhir yang  diangkat dalam  pembahasan  ini adalah  analisa 

perhitungan biaya proyek Apartement Saumata Suites untuk pekerjaan Pemadam 

Kebakaran. Tugas akhir ini dibuat untuk mengetahui kemampuan dalam 

menganalisa gambar  rencana dan  melakukan  perhitungan  detail estimate yang 

terdiri dari volume, rencana anggaran biaya, scheduling dan cash flow. Dalam 

penyusunan   ini   sangat   dibutuhkan   ketelitan   dalam   penyusunan   analisa 

perhitungan biaya, dikarenakan banyaknya item pekerjaan yang perlu 

diperhitungkan pada Pemadam Kebakaran dan Tata Suara ini. Tugas akhir ini juga 

termasuk salah satu syarat untuk memperoleh gelar Diploma III  pada jurusan 

Teknik Ekonomi Konstruksi Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Universitas 

Bunghatta. 
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1.2    Rumusan Masalah 
 

Adapun rumusan masalah pada tugas akhir ini adalah : 
 

a. Bagaimana tata cara perhitungan volume untuk pekerjaan pemadam 

kebakaran dan Instalasi Tata Suara? 

b.   Bagaimana membuat Rencana Anggaran Biaya ? 
 

c.   Bagaimana cara membuat Time Schedulue ? 
 

d.   Bagaimana cara pembuatan Cash Flow ? 
 

 
 

1.3    Tujuan Tugas Akhir 
 

Adapun maksud dan tujuan dari Tugas Akhir ini adalah untuk: 
 

a.    Mengetahui tata cara perhitungan volume pekerjaan pemadam kebakaran 

dan Instalasi Tata Suarapada proyek Apartement Saumata Suites. 

b.    Mengetahui tata cara pembuatan RAB pekerjaan  pemadam kebakaran 

dan Instalasi tata suara pada proyek Apartement Saumata Suites sesuai 

dengan kontrak dan spesifikasi proyek. 

c.    Merencanakan  dan  membuat  Time  Schedule  untuk  menggambarkan 

jadwal  pelaksanaan  pekerjaan  pemadam  kebakaran  dan  instalasi  tata 

suara pada proyek Apartement Saumata Suites. 

d.    Mengetahui tata cara pembuatan Cash Flow sesuai dengan Jadwal yang 

telah direncanakan. 

 
 

1.4    Manfaat Tugas Akhir 
 

Manfaat dari pengerjaan Tugas Akhir ini yaitu menambah wawasan sebagai 

seorang Quantity Surveyor yang mempunyai keahlian didalam melakukan 

perhitungan estimasi baik perhitungan volume, rencana anggaran biaya maupun 

scheduling serta Quantity Surveyor harus mempunyai ketelitian dalam melakukan 

perhitungan, dapat meningkatkan kemampuan menghitung kuantitas pekerjaan 

untuk bangunan bertingkat banyak. Serta pengetahuan mengetahui tentang 

perencanaan suatu biaya pekerjaan proyek konstruksi. 
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1.5    Batasan Masalah 

Tugas   Akhir   ini   membatasi   lingkup   permasalahan   dalam   analisa 

perhitungan biaya pekerjaan pemadam kebakaran dan instalasi tata suara pada proyek  

Apartement  Saumata  Suites.  Tujuan  dari  pembatasan  masalah  adalah untuk 

menghindari penyimpangan dari masalah yang dikemukakan sehingga yang dibahas 

dalam laporan ini tidak menyimpang dari tujuan semula. Walaupun demikian,  hal  ini  

tidaklah  berarti  akan  memperkecil  arti  dari  pokok-pokok masalah yang dibahas disini, 

melainkan hanya untuk keterbatasan belaka. Dalam penulisan laporan ini batasan 

masalah dalam penulisan laporan ini meliputi : 

a.   Dalam  penulisan  laporan  ini  untuk  studi  kasus  yang  akan  diangkat, 

perhitungan pada lingkup Pekerjaan Instalasi Pemadam Kebakaran yang 

meliputi : Instalasi Pompa, Instalasi hydrant, Instalasi Sprinkler. Untuk 

Intalasi  Tata Suara yaitu  meliputi Instalasi  Tata Suara dan  Peralatan Utama 

Tata Suara. Pekerjaan instalasi pemadam kebakaran menghitung peralatan 

utama dalam satuan set/no, pipa dalam satuan meter, fitting dalam satuan no 

dan aksesoriesnya dalam satuan set/no. Pekerjaan tata suara  menghitung    

peralatan  utama  dengan  satuan  set,  menghitung pengkabelan mulai dari 

SDF-SS( Sub Distribusion Frame Sound System ) menuju terminal box sound 

system serta perhitungan pengkabelan untuk wall speaker yang dimulai dari 

kabel ground floor. 

b.   Jumlah  lantai  bangunan  terdiri  dari  32  lantai  yang  memiliki  luasan 
 

27.232 m2. 
 

c.   Daftar harga satuan upah dan material menggunakan daftar harga upah dan 

bahan Kota Tanggerang 2018. 

d. Analisa Harga Satuan Pekerjaan menggunakan analisa harga satuan pekerjaan 

PT. Indo Jaya Sukses Makmur untuk semua item pekerjaan pada   pekerjaan   

pemadam   kebakaran   selain   item   pekerjaan   pipa, kemudian analisa harga 

satuan Permen PU 2016 untuk pekerjaan pipa pada pemadam kabakaran . 

e.   Perhitungan volume, perhitungan RAB, Perencanaan Time Schedule dan Cash 

Flow yang sesuai dengan kontrak dan spesifikasi proyek Apartement Saumata 

Suites. 


