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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

4.1. Kesimpulan 

Perhitungan estimasi biaya berdasarkan gambar pada pekerjaan struktur 

proyek Sahid Bangka Condotel  yang terdiri dari pekerjaan kolom, pekerjaan balok, 

pekerjaan plat lantai, pekerjaan dinding geser, dan pekerjaan tangga maka 

didapatkan kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pada perhitungan volume pekerjaan struktur atas proyek Sahid Bangka 

Condotel didapatkan ratio besi untuk item pekerjaan kolom sebesar 342.85 

kg/m3, pekerjaan balok sebesar 218.44 kg/m3, pekerjaan plat lantai sebesar 

115.02 kg/m3, pekerjaan dinding geser sebesar 39.83 kg/m3, dan pekerjaan 

tangga sebesar 151.74 kg/m3. 

Tabel 4.1. Rekapitulasi Volume Keseluruhan Pekerjaan Struktur Atas 

Uraian Pekerjaan 

Volume Pekerjaan 

Bekisting 

m2 

Tulangan 

kg 

Beton 

m3 

Ratio Besi 

kg/m3 
                     

Pekerjaan Kolom 2462.25 118661.40 346.10 342.85 

Pekerjaan Balok 2300.35 85557.17 391.68 218.44 

Pekerjaan Plat Lantai 6402.86 110412.37 959.98 115.02 

Pekerjaan Dinding Geser 2468.97 45523.55 11443 39.83 

Pekerjaan Tangga 505.62 10338.30 68.13 151.74 

2. Perhitungan analisa biaya yang dilakukan menggunakan harga satuan daerah 

kota Pangkal Pinang tahun 2020 maka dapat diperkirakan biaya pekerjaan 

struktur atas sebesar Rp 2.337.842,16 per m2. 

3. Time schedule atau rencana alokasi waktu untuk menyelesaikan semua item 

pada pekerjaan struktur Sahid Bangka Condotel, setelah dilakukan analisa 

maka dibutuhkan waktu 29 minggu.  
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4. Cash flow merupakan pedoman bagi pelaksana untuk mengelola aliran kas 

yang ada sesuai dengan bobot yang telah ditetapkan dalam time schedule. 

Pada proyek Sahid Bangka Condotel untuk uang muka 20% yaitu Rp. 

5.117.493.971,37 dari nilai proyek sedangkan untuk retensi 5% yaitu Rp. 

1.279.373.492,84 di dapat dari nilai proyek dan sistem pembayaran dilakukan 

perbulan dan pengembalian retensi sama dengan progres pembayaran. 

4.2. Saran 

Dalam mengerjakan tugas akhir ini, ada beberapa saran yang harus 

dilakukan, diantaranya adalah sebagai berikut: 

 

1. Sebagai quantity surveyor, melakukan perhitungan kuantitas merupakan 

suatu keahlian yang membutuhkan ketelitian dan ketelitian untuk 

menghitung volume secara akurat.  

 

2. Untuk membuat rencana anggaran, yang perlu dilakukan adalah 

menganalisis harga satuan proyek konstruksi. Oleh karena itu, surveyor 

harus menguasai sejumlah besar upah, harga satuan bahan dan data 

lainnya sesuai dengan wilayah proyek yang akan dilaksanakan.  

 

3. Saat merumuskan jadwal yang akurat, surveyor harus memiliki data 

seperti biaya setiap item pekerjaan, karena ini sangat berpengaruh dalam 

menentukan waktu yang dibutuhkan untuk setiap item pekerjaan. 

 


