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ABSTRAK 

Proyek Maritime Tower, Jakarta Utara. Merupakan salah satu gedung bertingkat tinggi 

yang difungsikan sebagai gedung kantor dan area sewa yang memiliki jumlah lantai 10 

lantai dengan luas bangunan ± 14.700 M² yang berdiri pada luas tanah 1,5 Ha. Adapun 

batasan masalah pada perhitungan ini adalah perhitungan pekerjaan arsitektur yang 

mencakup pekerjaan lantai, dinding, pintu dan jendela, plafond serta finishing kolom. 

Perhitungan dan analisa yang dilakukan mencakup perhitungan volume pekerjaan, rencana 

anggaran biaya dengan menggunakan detail dari estimasi biaya, perumusan time schedule 

dan perhitungan cashflow. Perhitungan yang dilakukan menggunakan harga satuan dan 

upah daerah DKI Jakarta tahun 2020. Hasil dari perhitungan detail estimasi biaya 

konstruksi fisik untuk pekerjaan arsitektur berjumlah Rp. 21.246.175.885,00 yang telah 

ditambah dengan PPN 10%. Untuk pengendalian waktu pada pelaksanaan proyek semua 

biaya dan bobot pekerjaan diuraikan pada time schedule serta untuk aliran arus kas 

pemasukan, dan pengeluaran dirangkum dalam cashflow. Untuk jadwal pelaksanaan 

proyek Maritime Tower pada lingkup pekerjaan arsitektur diperkirakan berjalan selama 5 

bulan 2 minggu dengan sistem pembayaran bulanan (monthly progress payment) dengan 6 

kali pembayaran. 

Kata Kunci : 

Pekerjaan Arsitektur, Volume, Maritime Tower, Detail Estimasi, Time Schedule, dan 

Cashflow 
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