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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan analisa pekerjaan struktur dari proyek Hotel Praktek Politeknik 

Pariwisata Bali yang terdiri dari 4 item pekerjaan diantaranya pekerjaan kolom,  

pekerjaan balok, pekerjaan plat lantai, pekerjaan tangga, didapatlah  biaya untuk 

pekerjaan struktur sebesar Rp.31.542.438.303,60  (termasuk PPn). 

Setelah menghitung dan menganalisa pekerjaan struktur Hotel Praktek Politeknik 

Pariwisata Bali didapatlah kesimpulan sebagai berikut: 

a. Pada perhitungan suatu volume pekerjaan struktur pada proyek konstruksi, 

untuk mengetahui perhitungan yang dilakukan apakah benar atau mendekati 

adalah dengan mencari rasio dari item pekerjaan tersebut. Terdiri dari rasio 

beton, bekisting dan besi. Tetapi pada umumnya seorang surveyor lebih 

berpatokan kepada rasio besi. 

     Tabel 4.1 Rekap rasio besi 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Nilai proyek adalah senilai Rp. 28.674.943.912,36  Untuk biaya uang muka 

adalah senilai 15% dari nilai proyek yaitu Rp 4.301.241.586,85 dan besar nilai 

retensi adalah 5% dari nilai proyek yaitu senilai Rp 1.433.747.195,62 
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c. Berdasarkan kombinasi analisa harga satuan Permen PUPR No.28 tahun 2016 

dan harga satuan upah dan bahan kota Solo 2020. 

d. Berdasarkan volume yang telah dihitung dan metode pelaksanaan 

konvensional, durasi pelaksanaan struktur atas adalah 5 bulan. Berdasarkan 

time schedule yang telah dibuat dengan total bobot 100% pekerjaan struktur 

atas dilakukan selama 8 bulan dengan menggunakan beton ready mix yang 

dicampur dengan bahan aditif dan menggunakan bekisting konvensional yaitu 

dengan menggunakan kayu kelas III dan kayu kelas II serta plywood tebal 9 

mm. 

 

4.2 Saran 

Pada pembuatan tugas akhir terdapat beberapa saran yang perlu 

disampaikan diantaranya sebagai berikut: 

a. Penyusunan schedule suatu proyek konstruksi harus sesuai dengan waktu yang 

telah ditetapkan, sehingga tidak menimbulkan pembengkakan biaya. 

b. Penyusunan cash flow harus sesuai dengan time schedule yang ada sehingga 

aliran kas sesuai dengan yang diinginkan, keakuratan time schedule merupakan 

hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan cash flow. 

c. Untuk menghitung volume dari struktur  harus di cek lagi gambar dan lebih 

memahami gambar dengan benar agar tidak terjadi kesalahan pada saat 

perhitungan. 

d. Pada pengerjaan perhitungan volume balok terdapat gambar yang balok untuk 

pembatas kolam renang tetapi untuk detail nya ada, maka dari itu balok 

pembatas kolam renang tidak dapat dihitung. 

 

 

 

 

 

 

 


