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BAB IV 

 KESIMPULAN DAN SARAN 

 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dari pengerjaan Tugas Akhir yang telah dilaksanakan 

mengenai studi kasus proyek Rusun PIK Pulogadung Tahap II, dapat ditarik kes-

impulan sebagai berikut : 

1. Pada perhitungan volume yang didapatkan untuk pekerjaan arsitektur pada 

proyek Rusun PIK Tahap II dengan menggunakan format kolom agar lebih 

memudahkan pada saat menghitung volume pekerjaan. 

2. Rencana anggaran biaya yang didapatkan untuk pekerjaan Arsitektur pada 

proyek Rusun PIK Pulogadung yaitu sebesar Rp. 27,923,780,016.67 dan 

Setelah ditambah PPN 10% totalnya menjadi Rp. 30,716,158,020 

3. Pada Time Schedule rentang waktu yang dibutuhkan untuk dapat me-

nyelesaikan pekerjaan Arsitektur pada proyek Rusun PIK Pulogadung Tahap 

II yaitu 21 minggu 

4. Cash flow yang didapat berdasarkan Time Shedule yang sudah dibuat yaitu 

menunjukan control baik yang dapat dilihat pada nilai Cash in dan Cash out 

sama, nilai akhir balance 

 

4.2 Saran 

Pada pembuatan Tugas Akhir ini ada beberapa saran yang dapat disampaikan 

sebagai bentuk pembelajaran yang menjadikan penulisan Tugas Akhir ini dapat 

bermanfaat bagi pembacanya, diantaranya sebagai berikut : 

1. Melakukan perhitungan volume pekerjaan membutuhkan konsentrasi dan  

ketelitian yang tinggi hal ini disarankan khususya sebagai seorang Quantity 

Surveyor agar nantinya perhitungan yang didapatkan akurat dan dapat diper-

tanggung jawabkan. 

2. Pada pembuatan RAB sebaiknya lebih teliti dalam pembuatan analisa harga 

satuan pekerjaan, dengan memperhatikan harga serta satuan apa yang 

digunakan, karna harga bahan material sangat berpengaruh dalam penentuan 

harga per satuan item pekerjaan 
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3. Pada penyusunan jadwal pelaksanaan proyek sangat penting untuk lebih teliti 

pada saat memasukan angka-angka yang terkadang membuat penjadwalan 

tidak balance, yang artinya Time Schedule tidak sesuai dengan perkiraaan. 

4. Pada pembuatan Cash Flow harga dan durasi per item pekerjaan yang dican-

tumkan harus benar-benar sesuai dengan yang ada pada Time Schedule agar 

Cash flow yang dibuat benar-benar dapat menjadi pedoman. 

  


