
UNIVERSITAS BUNG HATTA 
 

ANALISA PERHITUNGAN BIAYA PEKERJAAN STUKTUR ATAS PADA PROYEK 

APARTEMENT SENOPATI SUITE JAKARTA SELATAN TOWER 2 

 

Fikri Yadi, Sesmiwati, Fielda Roza 

Jurusan Teknik Ekonomi Konstruksi, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan 

Universitas Bung Hatta 

 

 

 

ABSTRAK 

 

 
Proyek Apartement senopati suite  terletak di Jl. Senopati 4, Jakarta Selatan, Dki Jakarta. 

Apartement Senopati Suite terdiri dari 32 lantai dengan luas bangunan 22,412 M². Proyek yang dimulai 

dengan lingkup pekerjaan struktur, arsitektur, dan mekanikal elektrikal. Dari hasil perhitungan estimasi 

biaya struktur atas yang meliputi pekerjaan Balok, Plat lantai, Kolom, dinding geser dan tangga 

didapatkan biaya proyek sebesar Rp 61,396,341,293.04 dengan menggunakan harga satuan tahun 2018. 

Total biaya tersebut sudah termasuk PPn 10%. Schedule kerja menghasilkan kurva S yang menjadi 

pedoman dari kebutuhan dan pengeluaran biaya proyek tersebut. Dengan total pekerjaan struktur atas 

meliputi Balok, Plat lantai, Kolom, dinding geser dan tangga  dilakukan selama 11 bulan. Pada bulan ke 4 

selisih akhir dari cash in dan cash out sebesar Rp0,00. Perencanaan cash flow dapat disimpulkan bahwa, 

dengan sistem pembayaran selama 11 bulan dengan uang muka 15% didapatlah hasil yang optimal karena 

pembayaran yang cukup besar pada 1 bulan pertama, membuat kas proyek dan membantu kesulitan pada 

bulan-bulan terakhir. 
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