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BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisa pekerjaan struktur atas dari proyek Citimall Cilacap

yang terdiri dari 4 item pekerjaan diantaranya pekerjaan kolom, pekerjaan

pekerjaan balok, pekerjaan plat lantai dan pekerjaan tangga, didapatlah biaya

untuk pekerjaan struktur atas sebesar Rp 43.582.391.172 (termasuk PPn).

Setelah menghitung dan menganalisa pekerjaan struktur atas proyek

Citimall Cilacap didapatlah kesimpulan sebagai berikut:

a. Perhitungan volume struktur atas proyek Citimall Cilacap adalah sebagai

berikut:Pada pekerjaan kolom beton yang dibutuhkan sebanyak 534,6 m3,

untuk mengetahui kebutuhan beton kolom sebanyak itu diketahui dari

dimensi kolom, tinggi kolom dan banyak kolom yang digunakan dalam

satu lantai tersebut. Pembesian pada pekerjaan kolom dibutuhkan besi

sebanyak 109.049,2 kg, untuk mengetahui kebutuhan besi kolom sebanyak

itu diketahui dari panjang besi, diameter besi dan berat jenis besi yang

digunakan. Begitu juga untuk pekerjaan balok, plat lantai dan tangga untuk

mengetahui kebutuhan beton dan pembesian yang digunakan.

b. Biaya struktur atas proyek Citimall Cilacap sebesar Rp 43.582.391.172

(termasuk PPn) dengan luas 27.625 m2, jadi biaya per m2 sebesar

Rp1.577.643,120 Harga satuan upah dan bahan Jawa Tengah 2020.

c. Berdasarkan volume yang telah dihitung dan metode pelaksanaan

konvensional, durasi pelaksanaan struktur atas adalah 6 bulan 2 Minggu.

Bobot pekerjaan yang tertinggi dimulai dari pekerjaan balok dengan bobot

19,56%, pekerjaan kolom dengan bobot 8,62%, pekerjaan plat lantai

dengan bobot 7,30%, dan pekerjaan tangga dengan bobot 0,42%.

d. Total nilai pekerjaan struktur atas yaitu Rp Rp39.620.355.611,- untuk

uang muka 10% dari nilai pekerjaan struktur Rp 3.962.035.561 , untuk

retensi 5% dari nilai pekerjaan struktur Rp 1.981.017.781
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4.2 Saran

Pada pembuatan tugas akhir terdapat beberapa saran yang perlu

disampaikan diantaranya sebagai berikut:

a. Penyusunan schedule suatu proyek konstruksi harus sesuai dengan waktu

yang telah ditetapkan, sehingga tidak menimbulkan pembengkakan biaya.

b. Peyusunan cash flow harus sesuai dengan time schedule yang ada sehingga

aliran kas sesuai dengan yang diinginkan, keakuratan time schedule

merupakan hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan cash flow.

c. Untuk menghitung volume daru struktur atas harus di cek lagi gambar dan

lebih memahami gambar dengan benar agar tidak terjadi kesalahan pada

saat perhitungan.
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