BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian berupa penyebaran kuesioner dan wawancara yang

kemudian di olah menggunakan SPSS 16 dapat di simpulkan sebagai berikut :

1. Dari

hasil analisa tujuan satu ada empat faktor mempengaruhi

keterlambatan penyelesaian proyek jalan akses wisata mandeh-1

kabupaten pesisir selatan adalah :

a) [Faktor metode kerja

b)

Perubahan volume pekerjaan dari kontrak (X1)

Perubahaan desain / detail pekerjaan pada waktu pelaksanaan
(X2)

Penambahan item baru baru pekerjaan yang tidak ada di kontrak
(X3)

Adanya permintaan tambahan pekerjaan atas pekerjaan yang
telah selesai (X4)

Ketidak sesuaian metode kerja (X5)

Adanya pekerjaan yang di ulang karena cacat (X6)

Banyak hasil pekerjaan yang harus diperbaiki/ diulang karena
tidak benar (X7)

Persiapan dan persetujuan shop drowing yang lambat (X8)

Faktor eksternal

Keterlambatan pembayaran oleh owner (X9)

Koordinasi dan komunikasi yang buruk antara bahian-bagian
dalam organisasi kerja kontraktor (X10)

Kurangnya koordinasi antara pemilik proyek dengan konsultan
maupun konsultan dengan kontraktor (X11)

Kesulitan pendanaan oleh kontraktor (X12)

Keterlambatan subkontraktor (X13)
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- Kurang memadainya pengawasan yang dilakukan oleh pemilik /
konsultan (X14)

- Kurangnya pengawasan terhadap sub kontraktor dan supplier
(X15)

c) Faktor tenaga kerja
- Produktifitas tenaga kerja rendah (X16)
- Kekurangan tenaga kerja (X17)

d) Faktor internal
- Keterlambatan pengiriman material (X18)
- Akses jalan ke lokasi yang sulit (X19)
- Mobilisasi sumber daya yang lambat (X20)
- Terjadinya kecelakaan kerja (X21)
- Kegagalan owner dalam mengkoordinasi penyerahan lahan
(X22)
- Tidak ketersedianya peralatan (X23)
- Pengambilan keputusan yang lambat oleh pemilik (X24)
- Teknik pelaksanaan yang tidak tepat sehingga menimbulkan

kesalahan selama konstruksi (X25)

2. Dari tujuan ke 2, setelah dilakukan analisis faktor didapat 3 faktor yang
mempengaruhi keterlambatan adalah :
a. Faktor Kontraktor
b. Faktor persiapan pekerjaan
c. Faktor koordinasi.
Faktor yang paling dominan yang  mempengaruhi keterlambatan
penyelesaian proyek jalan akses wisata mandeh-1 kabupaten pesisir
selatan adalah : Faktor koordinasi dengan variabel X15 (koordinasi

pengawasan terhadap suplier)
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Saran
Ada pun saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian, sebagai berikut:

1. Kepada kontraktor dan pemilik untuk lebih memperhatikan metode kerja,
karena ini merupakan salah satu penyebab keterlambatan proyek
pembangunan akses jalan wisata mandeh-1 yang menjadi penyebab
terjadinya perubahan volume, desain, dan pekerjaan ulang.

2. Lebih meningkatkan hubungan kerja sama saat dilapangan seperti saling
koordinasi antara pemilik dengan kontraktor maupun kontraktor dengan

konsultan.
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