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ABSTRAK 

 Tugas Akhir (TA) ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan 
perkuliahan pada Program Studi Teknik Ekonomi Konstruksi Universitas Bung 
Hatta. Dalam TA ini pekerjaan struktur atas proyek Hotel Ibis Kulon Progo 
dijadikan sebagai sebuah kasus proyek. Proyek Hotel Ibis Kulon Progo 
merupakan sebuah proyek pembangunan hotel yang terdiri dari 1 lantai parkir + 1 
lantai ground + 8 lantai + 1 lantai atap. Adapun tujuan TA ini adalah (1) Untuk 
mengetahui I metode perhitungan volume pada pekerjaan struktur atas proyek 
Hotel Ibis Kulon Progo (2) Untuk mengetahui cara menghitung Rencana 
Anggaran Biaya (RAB) pada pekerjaan struktur atas proyek Hotel Ibis Kulon 
Progo (3) Untuk mengetahui cara mengatur jadwal pelaksanaan pada pekerjaan 
struktur atas proyek Hotel Ibis Kulon Progo (4) Untuk mengetahui cara membuat 
cashflow pada pekerjaan struktur atas proyek Hotel Ibis Kulon Progo. Dari hasil 
perhitungan detail estimasi di dapat biaya konstruksi fisik untuk pekerjaan 
struktur atas yaitu pekerjaan kolom, balok, plat lantai dan tangga beserta PPN 
10% adalah sebesar Rp. 24.409.441.633,58. Analisa harga satuan pekerjaan yang 
digunakan adalah sementara harga upah dan bahan menggunakan harga Kota 
Semarang tahun 2021. Dari penyusunan time schedule direncanakan pekerjaan ini 
dapat diselesaikan dalam waktu 28 minggu. Untuk penyusunan cashflow 
pekerjaan ini, ditetapkan seperti uang muka 30%, metode pembayaran monthly 
progress dan retensi 5% ditambah PPN 10% dari harga kontrak. 
 
 
Kata Kunci : Estimasi Biaya, RAB, Time Schedule, Cashflow, Pekerjaan 

Struktur Atas 
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