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ABSTRAK 

Proyek Hotel Ibis Style Braga Bandung merupakan proyek pembangunan hotel 13 

lantai dengan luas bangunan 20.009 m2. Perhitungan dan analisa yang dilakukan 

mencakup perhitungan rencana anggaran biaya dengan menggunakan metode 

perhitungan detail estimasi biaya, penyusunan time schedule dan pembuatan 

cashflow. Pada perhitungan estimasi biaya menggunakan harga satuan upah dan 

bahan kota Jakarta tahun 2021. Dari hasil perhitungan detail estimasi didapat 

biaya konstruksi fisik untuk pekerjaan struktur atas yaitu pekerjaan kolom, balok, 

plat lantai,Shearwall dan tangga sebesar Rp.25,658,894,447.01.Berdasarkan 

perhitungan estimasi biaya maka disusun time schedule dalam bentuk kurva S dan 

cashflow. Jadwal pelaksanaan pada proyek Hotel Ibis Style Braga Bandung untuk 

pekerjaan struktur atas selama 32 minggu dengan sistem pembayaran bulanan 

(monthly progress payment).Dari analisa perencanaan cashflow dapat disimpulkan 

bahwa dengan sistem pembayaran bulanan untuk selama waktu pelaksanaan 

dengan uang muka 10% sebesar Rp.5,316,569,850.9 dan retensi 5% dengan nilai 

5% dengan nilai Rp.316,000,143. 

Kata Kunci:  

Detail Estimasi, Time Schedule, Cash flow, Struktur Atas, Proyek Hotel. 
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