
                                                            BAB 4 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

4.1 Kesimpulan 

 Dalam penyusunan analisa perhitungan mep pada proyek Akasa Apartemen 

Tower Kamaya, maka dapat ditarik kesimpulan berupa :  

a. Dalam pembuatan analisa harga satuan pekerjaan untuk pekerjaan mep 

menggunakan analisa PERMEN PU PR Tahun 2016. Dari hasil analisa harga 

satuan biaya untuk pekerjaan mep proyek Akasa Apartemen Tower Kamaya 

secara keseluruhan adalah senilai Rp. 22.334.479.370.000 diluar  PPN,untuk 

harga PPN 10% adalah senilai Rp. 2.233.447.937,00 dan harga termasuk 

PPN    Rp. 24.567.927.000,00 Berdasarkan schedule pekerjaan MEP 

dilakukan selama 9 Bulan lebih 1 minggu 

b. Pekerjaan MEP Pada pekerjaan Plumbing meliputi item pekerjaan Instalasi 

air Bersih ,air  Kotor , Air  Bekas dan Air Hujan. 

c. Pekerjaan MEP Elektronik meliputi Fire alarm, Tata suara, Telepon, CCTV 

dan Matv 

d. Fungsi cash flow untuk mengetahui besar penerimaan, dan besar 

pengeluaran suatu proyek. Aliran dana biaya keluar dan biaya masuk yang 

digambarkan dengan grafik batang (biaya masuk) dan Kurva S (biaya keluar) 

pada time schedule.  

e. Uang muka yang diterima proyek  adalah 20% sebesar 

Rp.4.446.895.874,00dan Retensi sebesar 5% sebayak Rp.1.116.723.969,00 

4.2 Saran 

Pada pembuatan Tugas Akhir terdapat beberapa saran yang perlu disampaikan 

diantaranya sebagai berikut: 

a. Dalam melakukan perhitungan volume (taking off), sebagai Quantity 

Surveyor diharapkan untuk mampu melakukan perhitungan secara detail 

sesuai dengan gambar kerja yang ada. 



b. Dalam penyusunan Time Schedule harus dengan memperhitungkan 

sumberdaya serta  metode kerja konstruksi yang dipakai. 

c. Dalam menentukan uang muka pada suatu proyek konstruksi, hendaknya 

memperhatikan fungsi uang muka pada proyek konstruksi. 

d. Dalam penyusunan Rencana Anggaran Biaya pada proyek, seorang Quantity 

Surveyor haruslah dapat lebih teliti dalam pengerjaannya, hal ini 

dikarenakan apabila terdapat kekeliruan pada penyusunannya akan sangat 

berpengaruh pada jalannya proyek. 
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