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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

4.1.  Kesimpulan 

Dalam penyusunan laporan Tugas Akhir ini terkait penyusunan analisa 

perhitungan biaya struktur atas terdapat beberapa kesimpulan, diantaranya: 

1. Perhitungan volume pekerjaan struktur atas dilakukan dari lantai 17 sampai 

dengan lantai 34 atau sebanyak 18 lantai. Item pekerjaan yang dihitung yaitu 

balok, pelat lantai, kolom dan shearwall. Dari masing- masing elemen 

pekerjaan tersebut terdapat tiga item pekerjaan yang dihitung yaitu 

pembesian, bekisting, dan beton yang kuantitasnya dipisahkan sesuai dengan 

item material masing-masing 

 

Tabel 4.1. Rekapitulasi Volume Pekerjaan Struktur atas Lantai 17 

 

Adapun rasio besi masing-masing komponen, diperoleh dari 010.2	;46.0	;4<-
010.2	=12>?4	;4018

. 

Sebagai contoh pada pekerjaan balok : 

=	 010.2	;46.0	;4<-
010.2	=12>?4	;4018

 

= 		@9.B9C,9B		5E
9@9,FG	?³

 

=  381,77 kg/m³ 

2. Rencana Anggaran Biaya yang diperoleh dari pekerjaan struktur atas Proyek 

Holland Village Cempaka Putih Jakarta sebesar Rp77.691.862.914,11 

kemudian ditambah dengan PPn sebesar 11% sehingga diperoleh total biaya 
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sebesar Rp86.237.967.834,66 yang kemudian dibulatkan menjadi 

Rp86.237.960.000,00. Apabila dibandingkan dengan total Gross Floor Area 

(GFA) Office Tower Proyek Holland Village Cempaka Putih Jakarta seluas 

19.224 m2, maka dapat diperkirakan biaya pekerjaan struktur per m2 yaitu 

sebesar Rp4.485.952,98 ( sudah termasuk PPn 11%). 

3. Dalam penyusunan time schedule terdapat beberapa informasi yang 

dibutuhkan di antaranya item pekerjaan yang akan dilaksanakan, biaya serta 

bobot dari masing-masing item kerja, serta durasi pelaksanaan. Untuk 

memperoleh bobot dari setiap item kerja dapat dilakukan dengan cara 
!"#$#	"&'(	)'*+#

,-./.	010.2	345467..8
	× 100. Durasi total pelaksanaan pekerjaan struktur atas 

yang diperoleh yaitu selama 55 minggu atau setara 14 bulan. 

4. Laporan arus kas/cashflow merupakan suatu sistem informasi proyek yang 

bertujuan untuk mengetahui semua aktivitas biaya yang keluar maupun 

masuk ke kas proyek. Berdasarkan data proyek Holland Village Cempaka 

Putih Jakarta terdapat beberapa informasi yang diperoleh diantaranya, nilai 

retensi 5% dari nilai kontrak, yaitu sebesar Rp3.884.593.145,71  . Nilai 

retensi tersebut akan dipotong oleh owner disetiap pembayaran progress 

setiap bulan dan dikembalikan kepada kontraktor pada saat masa 

pemeliharaan selesai. Pada Proyek Holland Village Cempaka Putih Jakarta 

tidak terdapat uang muka sehingga pada awal proyek menggunakan pinjaman 

kas kantor sebesar Rp15.000.000.000 yang dikembalikan pada akhir proyek. 

4.2. Saran 

Selama penyusunan Tugas Akhir masih terdapat kekurangan-kekurangan. 

Beberapa hal yang dapat dijadikan masukan kepada setiap pihak terkait, 

diantaranya: 

1. Perlunya pembiasaan untuk menghitung konstruksi yang kompleks atau high 

raise building, agar dalam penyusunan tugas akhir sudah terbiasa. 

2. Perlunya peningkatan pengembangan kompetensi mahasiswa dalam 

mengoperasikan software penunjang seperti Autocad, Microsoft Office, 

Microsoft Project dan sebagainya karena sangat membantu dalam 

menyelesaikan tugas-tugas dasar bagi seorang Quantity Surveyor. 
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3. Perlunya ketelitian dalam penentuan bobot pekerjaan pada time schedule dan 

pemasukan anggaran cashflow agar tidak terjadi kerugian pada proyek. 
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