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                                                            BAB 4 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

4.1 Kesimpulan 

 Dalam penyusunan analisa perhitungan mep pada proyek Urban Signature 

Ciracas Tower 2, maka dapat ditarik kesimpulan berupa :  

a. Dalam pembuatan analisa harga satuan pekerjaan untuk pekerjaan mep 

menggunakan analisa PERMEN PU PR Tahun 2016 dan ada analisa dari 

perusahaan proyek ini. Dari hasil analisa harga satuan biaya untuk pekerjaan 

mep Urban Signature Ciracas Tower 2 secara keseluruhan adalah senilai Rp. 

19.336.323.645.00 diluar PPN dan termasuk PPN   Rp. 21.269.956.010,00 

b. Berdasarkan schedule pekerjaan mep dilakukan selama 1 Tahun 4 Bulan.  

c. Fungsi cash flow untuk mengetahui besar penerimaan, dan besar pengeluaran 

suatu proyek. Aliran dana biaya keluar dan biaya masuk yang digambarkan 

dengan grafik batang (biaya masuk) dan Kurva S (biaya keluar) pada time 

schedule.  

d. Uang  muka diterima pada awal proyek sebesar 20% dari nilai proyek   

     yang bernilai Rp 3.867.264.729,1. (tanpa PPn). 

4.2 Saran 

Pada pembuatan Tugas Akhir terdapat  beberapa saran yang perlu disampaikan 

diantaranya sebagai berikut: 

a. Dalam melakukan perhitungan volume (taking off), sebagai Quantity Surveyor 

diharapkan untuk mampu melakukan perhitungan secara detail sesuai dengan 

gambar kerja yang ada. 

b. Dalam penyusunan Time Schedule harus dengan memperhitungkan sumberdaya 

serta metode kerja konstruksi yang dipakai. 

c. Dalam menentukan uang muka pada suatu proyek konstruksi, hendaknya 

memperhatikan fungsi uang muka pada proyek konstruksi. 
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d. Dalam penyusunan Rencana Anggaran Biaya pada proyek, seorang Quantity 

Surveyor haruslah dapat lebih teliti dalam pengerjaannya, hal ini dikarenakan 

apabila terdapat  kekeliruan pada penyusunannya  akan sangat berpengaruh 

pada jalannya proyek. 
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