
 
 

 

ANALISA PERHITUNGAN STUKTUR ATAS PADA  

PROYEK OSAKA RIVERVIEW APARTEMENT TOWER C, 

 KAB. TANGERANG - BANTEN  

 

TUGAS AKHIR 

 

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  

Gelar Diploma III Teknik Pada Jurusan Teknik Ekonomi Konstruksi  

Universitas Bung Hatta  

 

 

Disusun Oleh : 

FACHRUL RAZI 

1810015410099 

PROGRAM STUDI TEKNIK EKONOMI KONSTRUKSI 

FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN 

UNIVERSITAS BUNG HATTA 

PADANG  

2022





UNIVERSITAS BUNG HATTA  2  

 ANALISA PERHITUNGAN BIAYA PEKERJAAN STUKTUR ATAS 

PROYEK PEMBANGUNAN OSAKA RIVERVIEW APARTEMENT 

TOWER C, KAB. TANGERANG - BANTEN  

 

Jurusan Teknik Ekonomi Konstruksi, Fakultas Teknik sipil dan Perencanaan 

Universitas Bung Hatta 

ABSTRAK 

Proyek Osaka Riverview Apartement tower C merupakan sebuah proyek 

pembangunan apartement dengan fungsi tempat tinggal yang terdiri dari 1 lantai 

ground floor dan 30 lantai hunian dengan luas 24.149 M2. Perhitungan dan analisa 

yang dilakukan mancakup perhitungan rencana anggaran biaya dengan 

menggunakan metode perhitungan detail estimasi biaya, perumusan time schedule 

dan pembuatan cash flow. Pada perhitungan estimasi biaya menggunakan harga dan 

satuan upah tangerang tahun 2022. Berdasarkan perhitungan detail estimasi maka 

disusun time schedule dalam bentuk kurva S dan cash flow proyek tanpa 

memperhitungkan keuntungan pada kas proyek. Jadwal pelakasanaan pada proyek 

Osaka Riverview Apartement Tower C untuk lingkup pekerjaan Stuktur atas yaitu 

selama 22 bulan, dengan sistem pembayaran Mounthly Progress. Dari analisa 

perencanaan cash flow dapat disimpulkan bahwa dengan sistem pembayaran 

bulanan untuk selama 22 bulan waktu pelaksanaan dengan uang muka 10% dan 

retensi sebesar 5%. 

 

Kata kunci : Estimasi biaya, RAB, Time Schedule, Cash Flow, Pekerjaan Stuktur 

Atas 
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