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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

4.1.  Kesimpulan 

    Berdasarkan analisa pekerjaan struktur atas dari proyek Osaka Riverview 

Apartement Tower C yang terdiri dari 5 item pekerjaan diantaranya pekerjaan 

kolom, pekerjaan shearwall, pekerjaan balok, pekerjaan plat lantai dan pekerjaan 

tangga.  

1. Rekapitulasi volume proyek Osaka Riverview Apartement Tower C seperti 

terlihat pada tabel 4.1 : 

Tabel 4. 1 Rekapitulasi Volume 

 

2. Biaya dari hasil analisa harga satuan per item pekerjaan struktur atas kota 

Tanggerang tahun 2021, biaya untuk pekerjaan struktur atas pembangunan 

proyek Osaka Riverview Apartement Tower C senilai Rp52.552.802.124,42 

dengan total luas lantai 24,149 m². Untuk biaya struktur per meter perseginya 

dapat dihitung dari total biaya konstruksi dibagi dengan luas bangunan sebesar  

Rp52.552.802.124,42 (harga kontrak tanpa PPN) / 24.149 m² (luas bangunan) 

=  Rp2.176.189.578 m2. 

3. Time Schedule dari bobot pekerjaan terbesar adalah pekerjaan kolom yaitu 2.02 

sedangkan bobot terkecil adalah pekerjaan tangga 0.08. Pengembalian retensi 

pada saat akhir masa pemeliharaan, sedangkan untuk pemberian uang muka 

berada di awal proyek dimulai. Pada saat pembayaran progres diawal bulan 

didapat dari bobot kumulatif akhir bulan dikurang bobot kumulatif akhir bulan 

sebelumnya kemudian dikali nilai proyek tanpa PPN dan dikali 100. Hasil dari 

pembayaran progres tersebut masuk kedalam cash in. Untuk mendapat kan sisa 

kas akhir dengan mengurangkan cash in dengan cash out. Cash out adalah total 

biaya dalam satu minggu yang didapat dari biaya per item pekerjaan yang 

Beton Bekisting Pembesian Rasio

M3 m2 kg kg/m3

1 Pekerjaan Kolom 1.653,93 11.659,48 458.061,26 276,95

2 Pekerjaan Balok 1.702,26 12.400,51 361.926,69 212,62

3 Pekerjaan Plat Lantai 452,28 3.028,65 264.209,22 584,18

4 Pekerjaan Shearwall 1.262,33 6.808,74 208.047,39 164,81

5 Pekerjaan Tangga 324,08 2.664,43 62.092,43 191,59

No Keterangan
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dibagi dengan durasi (minggu), sisa kas harus positif dan nilai akhirnya harus 

nol. Untuk progres pekerjaan pada cashflow didapat dari bobot time schedule. 

4. Cashflow dari data proyek Osaka Riverview Apartement Tower C tanpa PPn 

senilai  Rp52.552.802.124,42        

5. .Untuk biaya uang muka adalah senilai 10% dari nilai proyek yaitu Rp. 

5.255.280.212,44 Besar nilai retensi 5 % dari nilai proyek yaitu Rp. 

2.627.640.106,22 

4.2. Saran 

    Pada pembuatan tugas akhir terdapat beberapa saran yang perlu disampaikan 

diantaranya sebagai berikut : 

1. Dalam membuat RAB hal yang harus dilakukan adalah menganalisa satuan 

pekerjaan, maka dari itu seorang estimator harus mempunyai banyak data 

sepeerti gambar yang lengkap dan harga satuan upah dan bahan yang digunakan 

untuk membuat Analisa harga pekerjaan. 

2. Penyusunan time schedule suatu proyek konstruksi harus sesuai dengan waktu 

yang telah ditentukan, agar tidak menimbulkan pembengkakan biaya.
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