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BAB IV  

KESIMPULAN DAN SARAN 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan analisa pekerjaan Struktur dari Proyek Terminal Bandara 

Internasional Minangkabau, didapatkan biaya untuk pekerjaan struktur sebesar 

Rp99,521,203,760.49 Setelah menghitung dan menganalisa pekerjaan struktur 

Terminal Bandara Internasional Minangkabau didapatlah kesimpulan sebagai 

berikut: 

a. Rekapitulasi rencana anggaran biaya pada Proyek Terminal Bandara 

Internasional Minangkabau adalah sebagai berikut: 

Tabel 3. 1 Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya 

 

Pada pekerjaan struktur pondasi, pile cape, balok, kolom,dan plat lantai 

didapat total biaya sebesar Rp99,521,203,760.49  (termasuk PPn 10%) 

b. Dalam perhitungan Analisa biaya memakai harga satuan Kota Padang 

Pariaman Tahun 2022 dengan luas bangunan yang dihitung yaitu 34.322  m2.  

1. Struktur Pondasi 10,089,815,936.73Rp           

2. Struktur Pile Cape 7,702,527,720.27Rp             

3. Struktur Balok 30,539,611,739.20Rp           

4. Struktur Kolom 12,057,510,253.05Rp           

5. Struktur Plat Lantai 30,084,355,951.18Rp           

Jumlah 90,473,821,600.45Rp           

PPn 10% 9,047,382,160.04Rp             

Total 99,521,203,760.49Rp        
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c. Time Schedule adalah rencana alokasi waktu untuk menyelesaikan semua 

item pekerjaan yang ada dalam sebuah proyek atau bisa dise juga dengan rentang 

waktu yang ditetapkan untuk melaksanakan item pekerjaan tersebut.Berdasarkan 

time schedule dengan durasi 11 bulan 1 minggu sedangkan untuk bobot pekerjaan 

perbulan dari bobot dibagi dengan durasi pekerjaan. 

d. Cashflow adalah acuan bagi pelaksana untuk mengatur alian kas yang ada 

sesuai dengan bobot yang telah ada di time schedule. dalam cashflow yang ada 

didapat total nilai pekerjaan Struktur yaitu Rp90,473,821,600.45 untuk uang muka 

20% dari nilai pekerjaan struktur Rp18,094,764,320.09 dan untuk retensi 5% dari 

nilai pekerjaan struktur Rp4,523,691,080.02 pembayaran dilakukan setiap bulan 

berdasarkan bobot kemajuan pekerjaan. 

e. Biaya yang dikeluarkan untuk 1 m² pada Proyek Terminal Bandara 

Internasional Minangkabau adalah  Rp 2,899,633.00 (sudah termasuk PPn 10%). 

4.2 Saran 

Pada pembuatan tugas akhir terdapat beberapa saran yang perlu disampaikan 

diantaranya sebagai berikut:  

1. Untuk membuat RAB hal yang harus dilakukan adalah mengalisa satuan 

pekerjaan, maka dari itu seorang estimator harus mempunyai banyak data seperti 

harga satuan upah bahan yang digunakan untuk pembuatan analisa harga 

pekerjaannya..  

2. Penyusunan Schedule suatu proyek konstruksi harus sesuai dengan waktu yang 

telah ditentukan, sehingga tidak menimbulkan pembengkakan biaya. 

 3. Penyusunan cash flow harus sesuai dengan time shedule yang ada sehingga 

aliran kas sesuai dengan yang diinginkan, keakuratan time Schedule merupakan hal 

hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan cash flow.
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