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ABSTRAK 

 
Pada proyek Rusun Daan Mogot memiliki luas bangunan keseluruhan ±33.423  m² mencakup 2 tower, Jembatan  

dan, Office. Perhitungan dan analisa yang dilakukan mencangkup perhitungan rencana anggaran biaya dengan 

menggunakan metode perhitungan detail estimasi biaya, perumusan time schedule dan pembuatan cashflow. Pada 

perhitungan estimasi biaya  menggunakan harga satuan upah dan material kota Jakarta tahun 2018. Dari hasil 

perhitungan detail estimasi didapat biaya konstruksi fisik untuk pekerjaan struktur (Balok, Slab, Kolom, Shearwall 

dan Tangga. sebesar   Rp88,659,129,332   sedangkan untuk rencana anggaran biaya ditambahkan dengan pajak PPN 

10% dari biaya fisik bangunan. Berdasarkan perhitungan detail estimasi maka disusun time schedule dalam bentuk 

kurva S dan cashflow proyek tanpa memperhitungkan keuntungan pada kas proyek. Jadwal pelaksanaan pada proyek 

Rusun Daan Mogot untuk lingkup pekerjaan struktur yaitu selama 12 bulan,dengan sistem pembayaran bulanan 

(monthly progress payment) sebanyak 12 kali pembayaran. Dari analisa perencanaan cashflow dapat disimpulkan 

bahwa dengan sistem pembayaran bulanan untuk selama waktu pelaksanaan dengan uang muka 20% dan retensi 

5%. 
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