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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Proyek konstruksi merupakan suatu rangkaian kegiatan yang saling 

berkaitan untuk mencapai tujuan tertentu (bangunan/konstruksi ) dalam batasan 

waktu, biaya dan mutu tertentu. Proyek konstruksi selalu memerlukan resources 

(sumber daya) yaitu man (manusia), material (bahan bangunan), machine 

(peralatan), method (metode pelaksanaan), money (uang), information (informasi), 

dan time (waktu).   

Dalam Suatu proyek konstruksi terdapat tiga hal penting yang harus 

diperhatikan yaitu waktu, biaya dan mutu. Biaya menjadi hal yang sangat 

siginifikan dalam proses pelaksanaan konstruksi. Perencanaan biaya yang baik 

akan berdampak pada pelaksanaan proyek. Terutama bagi kontraktor yang 

menjalankan proyek tersebut. Perencanaan biaya (cost planing) biasanya 

dipersiapkan oleh Quantity Surveyor, pemilik proyek atau konsultan biaya yang 

ditunjuk oleh pemilik proyek. Perencanaan biaya ini dibuat pada saat tahap 

inisiasi proyek dan berkembang sepanjang siklus hidup proyek. Mengingat 

banyaknya biaya yang teribat dalam sebuah proyek konstruksi, maka perencanaan 

biaya menjadi sangat penting guna menjadi pedoman bagi para pihak yang akan 

memanfaatkan alokasi biaya tersebut (Hansen, 2017).  

Untuk itu dibutuhkan seseorang yang professional dalam bidang 

perencanaan biaya, waktu dan mutu. Salah satunya adalah Quantity Surveyor. 

Quantity Surveyor adalah seorang yang professional dalam bidang konstuksi dari 

adminstrasi proyek, kontrak dan harga dari suatu proyek. Secara garis besar 

pekerjaan seorang QS terbagi menjadi dua bagian yaitu pekerjaan sebelum 

kontrak dan setelah kontrak. Sebelum kontrak pada suatu proyek, QS memiliki 

peran yang penting seperti penngarsipan gambar tender, perhitungan volume, 

perhitungan biaya (Pre Cost Estimate), tender dan sebagainya. Selanjutnya setelah 

didapatkan pelaksana yang akan membangun proyek, QS masih memiliki 

pekerjaan yang penting. Beberapa pekerjaan setelah kontrak adalah Progress 

untuk pembayaran kontraktor, pekerjaan variation order dan pembuatan final 
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account. Jadi QS sangat berperan penting dari awal sampai proyek tersebut benar-

benar selesai.  

Universitas Bung Hatta adalah satu-satunya instansi pendidikan di 

Indonesia yang menghasilkan para profesional QS. Tentunya dalam hal ini, 

Unversitas Bung Hatta ingin menghasilkan profesional QS yang handal, terampil 

serta berkualitas. Salah satu caranya adalah dengan pelaksanaan Tugas Akhir bagi 

mahasiswa Teknik Ekonomi Konstruki Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan 

Universitas Bung Hatta. 

Tugas akhir ini juga termasuk salah satu syarat untuk memperoleh gelar 

Diploma III pada jurusan Teknik Ekonomi Konstruksi Fakultas Teknik Sipil dan 

Perencanaan, Universitas Bunghatta. Tugas Akhir ini dibuat untuk mengetahui 

kemampuan dalam menganalisa gambar rencana dan melakukan perhitungan 

detail estimate yang terdiri dari volume, rencana anggaran biaya, scheduling dan 

Cash flow.  

Untuk Tugas akhir yang diangkat dalam pembahasan ini adalah analisa 

perhitungan biaya proyek  Indigo Hotel Building A, G dan H Bintan untuk 

pekerjaan Pemadam Kebakaran dan tata suara. Dalam penyusunan ini sangat 

dibutuhkan ketelitan dalam penyusunan analisa perhitungan biaya, dikarenakan 

banyaknya item pekerjaan yang perlu diperhitungkan pada Pemadam Kebakaran 

dan tata suara ini. 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah pada tugas akhir ini adalah : 

a. Apa saja lingkup pekerjaan pemadam kebakaran dan instalasi tata suara? 

b. Bagaimana tata cara perhitungan volume untuk pekerjaan pemadam kebakaran 

dan instalasi tata suara ? 

c. Bagaimana membuat Rencana Anggaran Biaya ? 

d. Bagaimana cara membuat Time Schedulue ? 

e. Bagaimana cara pembuatan Cash Flow ? 

 

 

1.3 Tujuan Tugas Akhir 

Adapun maksud dan tujuan dari Tugas Akhir ini adalah untuk: 
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a. Mengetahui tata cara perhitungan volume pekerjaan pemadam kebakaran 

dan instalasi tata suara pada proyek Indigo Hotel & Holiday Inn Resort 

Building A. 

b. Mengetahui tata cara pembuatan RAB pekerjaan pemadam kebakaran 

dan instalasi tata suara pada proyek Indigo Hotel & Holiday Inn Resort 

Building A sesuai dengan kontrak dan spesifikasi proyek. 

c. Merencanakan dan membuat Time Schedule untuk menggambarkan 

jadwal pelaksanaan pekerjaan pemadam kebakaran dan tata suara pada 

proyek Indigo Hotel & Holiday Inn Resort Building A. 

d. Mengetahui tata cara pembuatan Cash Flow sesuai dengan Jadwal yang 

telah direncanakan. 

 

1.4 Manfaat Tugas Akhir 

Manfaat dari pengerjaan Tugas Akhir ini yaitu menambah wawasan sebagai 

seorang Quantity Surveyor yang mempunyai keahlian didalam melakukan 

perhitungan estimasi baik perhitungan volume, rencana anggaran biaya maupun 

scheduling serta Quantity Surveyor harus mempunyai ketelitian dalam melakukan 

perhitungan. Serta dapat meningkatkan kmampuan menghitung kuantitas 

pekerjaan untuk bangunan bertingkat banyak. 

 

1.5 Batasan Masalah 

Dalam penulisan laporan ini untuk studi kasus yang akan diangkat, 

perhitungan pada lingkup Pekerjaan Pemadam Kebakaran dan tata suara pada 

proyek Indigo Hotel Building A, G dan H. Mulai dari perhitungan volume, 

perhitungan RAB, Perencanaan Time Schedule dan Cash Flow yang sesuai 

dengan kontrak dan spesifikasi proyek Indigo Hotel Building A, G dan H. 

1.6  Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan pada Tugas Akhir ini terdiri dari 4 Bab yaitu : 

 

BAB 1   : PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, tujuan dan manfaat penulisan 

Tugas Akhir, batasan masalah dan sitematika penulisan. 



UNIVERSITAS BUNG HATTA 

 

BAB 2  : DATA PROYEK 

Bab ini menjelaskan tentang data umum tentang proyek. Penjelasaan pada 

bab ini memuat nama proyek, lokasi proyek, luas bangunaan, luas lahan 

bangunan, Pihak-pihak yang telibat, jenis kotrak, sedangkan cara 

pembayaran, uang muka, jaminan pemeliharan, nilai kontrak, hingga ke 

spesifikasi material yang digunakan pada pembangunan proyek Indigo 

Hotel Building A, G dan H Bintan.  

BAB  3  : PERHITUNGAN DAN ANALISA  

Bab ini memuat tentang perhitungan Quantity Take off, Analisa Harga 

Satuan, Rencana Anggaran Biaya, Jadwal Pelaksanaan atau Time Schedule 

dan Cash Flow. Tabel-tabel dan Quantity Take-off merupakan bagian pada 

bab ini dan diletakan di lampiran pada laporan. Format yang digunakan 

dalam perhitungan laporan  menggunakan Microsoft Excel. 

BAB  4  : KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan dan saran disusun berdasarkan hasil analisa pada Bab 3 

 

 


