

**ANALISIS RISIKO PENYEBAB KETERLAMBATAN  
PEKERJAAN KONSTRUKSI GEDUNG  
DI KABUPATEN SIJUNJUNG**

**Oleh :**

**SYATRIA ZALI  
NPM. 2010018312006**

Telah dipertahankan di depan dewan penguji di Padang tanggal 16 Juli 2024


**Menyetujui :**

**Pembimbing I,**




**Dr. Rini Mulyani, S.T, M.Sc (Eng)**

**Pembimbing II,**



**Dr. Ir. Bahrul Anif, M.T**

**Ketua Program Studi,**



**Dr. Eng. Khadavi, S.T, M.T**