

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Dari tahapan analisis, hasil analisis dan pembahasan penelitian maka dapat ditarik kesimpulan penelitian terkait dengan faktor yang mempengaruhi keberhasilan kontraktor terhadap pekerjaan proyek konstruksi jalan di Provinsi Sumatera Barat yaitu, sebagai berikut:

1. Hasil penelitian yang dilakukan terdapat 6 faktor yang mempengaruhi kinerja kontraktor terhadap pekerjaan proyek konstruksi jalan di Provinsi Sumatera Barat yaitu faktor Bukti Fisik, faktor Keandalan, faktor Ketanggapan, faktor Jaminan, faktor Empati, dan faktor Tenaga Kerja.
2. Faktor dominan yang mempengaruhi kinerja kontraktor terhadap pekerjaan proyek konstruksi jalan di Provinsi Sumatera Barat yaitu Faktor Bukti Fisik.
3. Solusi dalam meningkatkan kinerja kontraktor terhadap pekerjaan proyek konstruksi jalan di Provinsi Sumatera Barat untuk masa yang akan datang yaitu dengan menggunakan metode POAC.

5.2. Saran

1. Untuk penelitian selanjutnya agar lebih dikembangkan lagi mengenai kinerja kontraktor terhadap pekerjaan proyek konstruksi jalan.
2. Untuk penelitian selanjutnya agar menambah metoda kualitatif dengan cara wawancara kepada informan untuk mendapatkan informasi yang

lebih detail lagi mengenai kinerja kontraktor terhadap pekerjaan proyek konstruksi jalan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adkon, Riduwan. 2006. Metode dan teknik Menyusun Tesis. Bandung: Alfabeta.
- Aditama, Ratnayanti.2021. Analisa Faktor-Faktor Keberhasilan Manajemen Proyek Pada PT. Succofindo (Persero), Bandung: Institut Teknologi Nasional Bandung.
- Agsarini, I. 2015. Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal Proyek Terhadap Kinerja Proyek Konstruksi di Provinsi Kalimantan Selatan, Surabaya: Institut Teknologi Sepuluh November.
- Anita. 2023. Analisis Faktor Penunjang Keberhasilan Sebuah proyek Konstruksi Bangunan Mcdonald's Di Kota Palopo. Skripsi, Universitas Andi Djemma Palopo.
- Antononi, Waluyo.2013.Faktor-faktor Penentu Keberhasilan Pelaksanaan Proyek Perumahan Berdasarkan Mutu, Biaya dan Waktu.Universitas Palangkaraya. Jurnal Teknik Sipil, Volume 12, No. 3, Oktober 2013: 192 – 201
- Alwi, Syafarudin. 2001. Manajemen Sumber Daya Manusia Strategi Keunggulan Kompetitif. Yogyakarta: BPFE UGM
- Ardianto, E. (2011). Metodologi Penelitian untuk Public Realties Kuantitatif dan Kualitatif. Bandung.
- Brahmantariguna, I. A. A. 2015. Hubungan Kompetensi Project Manager terhadap Keberhasilan Proyek Konstruksi Gedung”, Jurnal Spektran. Vol. 4, No. 2
- Fandy, Tjiptono. 2004. Perspektif Managemen dan Pemasaran Kontenporer. Andy. Yogyakarta.

- Gibson,dkk. 1990. Organisasi Perilaku, Struktur dan Proses. Terjemahan Nunuk Adriani Edisi 8. Penerbit Binarupa Aksara.
- Hair, Joseph F. Jr, et al. Multivariate Data Analysis. 2010. (n.d.).
- Hery. 2017. *Kajian Riset*. PT. Grasindo. Jakarta
- Hasibuan, Suroso. 2023. Pengaruh Kinerja Kontraktor dan Konsultan Pengawas terhadap Keberhasilan Proyek Jalan Nasional Berbasis Kontrak Long Segment di Provinsi Jambi, Indonesia. Jakarta, Universitas Mercu Buana. *Jurnal Aplikasi Teknik Sipil*, Volume 21, Nomor 1, Februari 2023
- Hutagalung. & Hermawan, D. (2018). *Membangun Inovasi Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Deepublish.
- Irfiadi. 2020. *Analisis Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Proyek Konstruksi Jalan Provinsi Sumatera Barat*. Universitas Bung Hatta: Padang
- Johari, Amarullah. 2021. Analisa Faktor Keberhasilan Proyek Kontruksi di Kabupaten Garut. Institut teknologi Garut. *Jurnal Konstruksi*. Vol. 19; No. 2; 2021; Hal 462-472
- Khadafy, dkk. 2018. Identifikasi Faktor Kinerja Kontraktor Yang Paling Berpengaruh Terhadap Kepuasan Stakeholders Di Dinas Cipta Karya Aceh. Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh. *Jurnal Arsip Rekayasa Sipil dan Perencanaan* 2(3),268-275 (2019)
- Kiranasari, dkk. 2020. Penentuan Faktor bagi Analisis Faktor Keberhasilan Proyek Preservasi Jalan Skema Long Segment. Surabaya : Institut Teknologi Sepuluh November. *Jurnal Manajemen Aset Infrastruktur & Fasilitas* , Vol. 4, No. 2, April 2020

- Koriawan, Nyoman. 2011. Karakteristik dan Kinerja Perusahaan Jasa Konstruksi Kualifikasi Kecil di Kabupaten Jembrana Tahun 2009. Tesis. Universitas Udayana. Bali.
- Lyanawati, Mulyadi, Wulandari. 2022. Analisis Kinerja Kontraktor Terhadap Kualitas Proyek Peningkatan Jalan di Kabupaten Probolinggo. ITN Malang. Jurnal Informanpro, vol.11 No.2 Tahun 2022, pp. 70-82
- Maddeppungeng, Suryani, Amarilis.2018. Pengaruh rantai Pasok Terhadap Kinerja Kontraktor Di provinsi Banten dan DKI Jakarta. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Jurnal Konstruksia, Volume 9 Nomer 2 | Juli 2018
- Made, Pastiarsa, 2015, Manajemen Proyek Konstruksi Bangunan Industri, Perspektif Pemilik Proyek, Cilegon: Teknosain.
- Mahatir. 2024. Faktor Utama Keberhasilan Proyek Bangunan Elektronik di Kab. Enrekang. Universitas Muhammadiyah Parepare, Indonesia. Konstruksi: Publikasi Ilmu Teknik, Perencanaan Tata Ruang dan Teknik Sipil Vol.2, No.4 Oktober 202
- Mahmudi. 2005. Manajemen Kinerja Sektor Publik, Yogyakarta, UPP AMP YKPN.
- Marlina. Analisis Kinerja Perusahaan Konstruksi di Kabupaten Sorong. Universitas Muhammadiyah Sorong.
- Moloeng, Lexy J. 2012. Metodologi penelitian Kualitatif. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya
- Natalia, Partawijaya, Satwarnirat. 2017. Analisis Critical Success Faktors Proyek Konstruksi Di Kota Padang. Jurusan Teknik Sipil Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Jurnal Fondasi, Volume 6 No 2

- Noumeiry,Aqli Mursadin. 2017. Kajian Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kinerja Proyek Konstruksi (Studi Kasus Proyek Gedung Di Kota Samarinda). Volume 6 Nomor 2.
- Triarman, Christopher, Jane Sekarsari. 2018. Analisis Faktor Penyebab Keterlambatan Waktu Pada Pekerjaan Struktur Atas Proyek Konstruksi. Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah Lembaga Penelitian Universitas Trisakti, Vol. 3, No. 2, Juli 2018, ISSN (p): 0853-7720, ISSN (e): 2541-4275.
- Tumelap, H.J. 2014. Kondisi Bakteriologik Peralatan Makan di rumah makan. Tersedia dalam <https://media.neliti.com>. Diakses tanggal 18 Januari 2019.
- Padma Arianie, Ganesstri. 2017. Perencanaan Manajemen Proyek Dalam Meningkatkan Efisiensi Dan Efektifitas Sumber Daya Perusahaan (Studi Kasus : Qiscus Pte Ltd). Jurnal Teknik Industri, Vol. 12, No. 3, September 2017.
- Ruci, Kristiana. 2019. Pandangan Pemilik Proyek Terhadap Kinerja Kontraktor Pada Pekerjaan Konstruksi di Barito Timur. Universitas Palangka Raya. Jurnal Teknik, Volume 3, No. 1, Oktober 2019: 53 – 63
- Santoso, *Analisa Overruns Biaya Pada Beberapa Tipe Proyek Konstruksi*, 2006, Tesis S2, UK Petra Surabaya
- Sedarmayanti. 2007. Manajemen Sumber Daya Manusia. Refika Aditama, Bandung.
- Silalahi, Masthura, Fahriana. 2024. Analisis Faktor- Faktor Penentu Keberhasilan Proyek Konstruksi Berdasarkan Mutu, Biaya Dan waktu. Universitas

- Samudara. Jurnal Komposit: Jurnal Ilmu-ilmu Teknik Sipil. Vol. 7 No. 2 (2023) pp. 233 – 239.
- Soeharto, Imam. 1995. Manajemen proyek dari konseptual sampai operasional, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Sufa. 2012. Identifikasi Kriteria Keberhasilan Proyek. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta. Performa (2012) Vol. 11, No. 1: 19 - 22
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Supian, Rizki. 2021. *Faktor yang Mempengaruhi Terhadap Kualitas Proyek Kontruksi Jalan di Kabupaten Garut*. Jurnal Konstruksi Vol. 19; No. 1; 2021; Hal 109-117
- Syahroni, Muhammad. 2017. Analisis Kepuasan Owner Terhadap Kinerja Kontraktor Di Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Lumajang. Vol.6, No.3, Desember 2018.
- Wibowo. 2016 . Manajemen Kinerja. Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada
- Wildani, Ikhwan. 2018. *Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kualitas dari Proyek Konstruksi Jalan di Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat*. Universitas Bung Hatta: Padang
- Zahrah. 2024. Analisis Faktor Utama Keberhasilan Proyek Konstruksi Pada Proyek Pembangunan Gedung Kantor Polisi Militer (PM) Kota Banjar Baru Kalimantan Selatan. Universitas Lambung Mangkurat.