

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN

KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR TABEL	vii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan Tugas Akhir.....	2
1.3 Manfaat Tugas Akhir.....	2
1.4 Batasan Masalah	3
1.5 Sistematika Penulisan Laporan.....	3

BAB II DATA PROYEK

2.1 Data Umum Proyek Taman Angrek residences.....	4
2.2 Lokasi Proyek	4
2.2.1 Site Plant.....	5
2.3 Kondisi Lingkungan.....	6
2.4 Luas Bangunan Perlantai	7
2.5 Mutu Beton dan Diameter	8
2.6 Unsur-Unsur Pengelola Proyek	9

BAB III PERHITUNGAN DAN ANALISA

3.1	Pendahuluan	13
3.2	Kajian Teori	13
3.3	Estimasi Biaya Konstruksi.....	15
3.4	Metoda Perhitungan dan Analisa.....	36
3.4.1	Quantity Take Off	38
3.5	Analisa Harga Satuan Pekerjaan.....	38
3.6	Rencana Anggaran Biaya (RAB)	40
3.7	Schedule Pelaksanaan dan Kurva S.....	43
3.8	Cashflow	48

BAB IV PENUTUP

4.1	Kesimpulan	52
4.2	Saran	53

DAFTAR PUSTAKA	viii
-----------------------------	-------------

LAMPIRAN