

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB
KETERLAMBATAN PENYELESAIAN PROYEK
KONSTRUKSI GEDUNG DI KOTA SOLOK**

TESIS



RONALD FERNANDO
NPM : 1610018312005

PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS BUNG HATTA
2020