

TUGAS AKHIR

**ANALISIS FAKTOR PENYEBAB KETERLAMBATAN PROYEK
TOL PEKANBARU – DUMAI SEKSI 3 KANDIS**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Pada Program Studi Teknik Sipil
Fakultas Teknik Sipil Dan Perencanaan
Universitas Bung Hatta

Oleh :

IQBAL APRI SISWANTO

NPM : 1410015211083



**PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2020**