

**ANALISIS FAKTOR *CONTRACT CHANGE ORDER* (CCO)
TERHADAP WAKTU PELAKSANAAN
PROYEK KONSTRUKSI JALAN DAN JEMBATAN
DI KABUPATEN PASAMAN BARAT**

TESIS

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Teknik Dalam Bidang Teknik Sipil**



BAMBANG SUMARSONO

NPM : 1110018312027

PROGRAM PASCA SARJANA

UNIVERSITAS BUNG HATTA

2020