

**ANALISIS FAKTOR KENDALA PELAKSANAAN PROYEK
SWAKELOLA DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) PADA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

TESIS



NOFRIZAL

NPM : 1610018312006

PROGRAM PASCA SARJANA

UNIVERSITAS BUNG HATTA

2020

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah dengan mengucapkan Puji dan Syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul “**Analisis Faktor Kendala Pelaksanaan Proyek Swakeola Dana Alokasi Khusus (DAK) Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan**”. Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Teknik pada program Teknik Sipil kekhususan Manajemen Proyek Program Pascasarjana di Universitas Bung Hatta. Dalam penyusunan Tesis ini tentunya tidak sedikit hambatan dan kesulitan yang dihadapi, namun berkat dorongan dan motivasi dari semua pihak, akhirnya Tesis ini dapat diselesaikan. Walaupun demikian penulis menyadari bahwa dalam penyajian Tesis ini tidak luput dari kekurangan, oleh karena itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Pada kesempatan ini penulis juga ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Zaitul, SE., MBA., Ak., CA selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Bung Hatta.
2. Bapak Dr. Ir. Bahrul Anif, M.T. selaku Ketua Program Studi Teknik Sipil Program Pascasarjana Universitas Bung Hatta sekaligus Dosen Penguji.
3. Ibu Dr. Ir. Eva Rita, M.Eng dan bapak Robby Permata, S.T.,M.T., Ph.D selaku dosen pembimbing.
4. Ibu Dr. Rini Mulyani, S.T.,M.Sc (Eng) selaku dosen penguji.
5. Keluarga yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.
6. Semua pihak yang telah membantu dan tidak bisa disebutkan satu persatu.

Akhir kata penulis berharap agar Tesis ini dapat memberi manfaat bagi penulis sendiri maupun kepada semua pihak yang menggunakan Tesis ini.

Padang, 28 Januari 2020
Penulis,

Nofrizal

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Pertanyaan Penelitian	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Batasan Masalah Penelitian	7
1.5 Manfaat Penelitian	8
1.6 Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Proyek	11
2.1.1 Definisi Proyek	11
2.1.2 Proyek Pembangunan dan Peningkatan Sarana dan Prasana Pendidikan	12
2.2 Swakelola	15
2.2.1 Definisi Swakelola	15
2.2.2 Jenis Pekerjaan Swakelola	18
2.2.3 Prosedur Pekerjaan Swakelola	20

2.3	Faktor-Faktor Kendala Pelaksanaan Proyek.....	26
2.4	Dana Alokasi Khusus.....	33

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1	Pendahuluan.....	39
3.2	Pendekatan Penelitian.....	39
3.3	Proses Penelitian.....	40
3.4	Pengumpulan Data.....	41
3.4.1	Pengumpulan Data Tujuan Pertama.....	41
3.4.2	Pengumpulan Data Tujuan Kedua.....	43
3.4.3	Pengumpulan Data Tujuan Ketiga.....	44
3.5	Instrumen Penelitian.....	44
3.5.1	Kuisisioner Penelitian.....	44
3.5.2	Wawancara Pakar.....	45
3.6	Populasi dan Sampel Penelitian.....	46
3.7	Tabulasi Data.....	47
3.8	Analisis Data.....	47
3.8.1	Analisis Data Tujuan Petama Penelitian.....	48
3.8.1.1	Uji Validitas.....	48
3.8.1.2	Uji Reliabilitas.....	48
3.8.1.3	Uji KMO dan Bartlett's.....	49
3.8.2	Analisis Data Tujuan Kedua Penelitian.....	49
3.8.2.1	Analisis Faktor.....	49
3.8.3	Analisis Data Tujuan Ketiga Penelitian.....	49

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1	Pendahuluan.....	51
4.2	Gambaran Umum Responden.....	51
4.3	Analisis Data Tujuan Pertama Penelitian.....	52
4.3.1	Uji Validitas.....	52
4.3.2	Uji Reliabilitas.....	53

4.3.3	Uji KMO dan Bartlett's.....	54
4.3.4	Pembahasan Tujuan Pertama Penelitian	55
4.4	Analisis Data Tujuan Kedua Penelitian	56
4.4.1	Analisis Faktor	56
4.4.2	Pembahasan Tujuan Kedua Penelitian	62
4.5	Solusi Alternatif Untuk Mengurangi Kendala Pelaksanaan Proyek 65	

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1	Kesimpulan	70
5.2	Saran.....	71

DAFTAR PUSTAKA	73
KUESIONER PENELITIAN	77
TABULASI DATA	85
DISTRIBUSI NILAI R TABEL SIGNIFIKANSI 5% DAN 1%	87
HASIL PENGOLAHAN DATA	88

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Faktor dan Variabel Kendala Pelaksanaan Proyek Swakelola ..	36
Tabel 3.1	Faktor dan Variabel Kendala Pelaksanaan Proyek Swakelola ..	42
Tabel 3.2	Skor Skala <i>Likert</i>	45
Tabel 3.3	Sampel Penelitian	46
Tabel 3.4	Nilai Cronbach's Alpha	48
Tabel 3.5	Kriteria Pakar (Narasumber).....	50
Tabel 4.1	Rekapitulasi Hasil Uji Validitas	52
Tabel 4.2	Rekapitulasi Hasil Cronbach's Alpha	53
Tabel 4.3	Rekapitulasi Nilai Hasil Uji KMO dan Bartlett's.....	54
Tabel 4.4	Hasil Nilai Measures of Sampling Adequacy (MSA)	56
Tabel 4.5	Communalities	57
Tabel 4.6	Total Variance Explained	58
Tabel 4.7	Component Matrix.....	59
Tabel 4.8	Faktor Loading.....	61
Tabel 4.9	Faktor dan Variabel Analisis Faktor.....	61

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Bagan Metodologi Penelitian	41
Gambar 4.1	Bagan Solusi Alternatif.....	69

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Tabulasi Data	75
Lampiran 2	Output SPSS	77