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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Dari tahapan analisis, hasil analisis dan pembahasan penelitian maka dapat 

ditarik kesimpulan penelitian terkait dengan faktor SCM yang mempengaruhi 

kinerja kontraktor di Kota Sawahlunto yaitu sebagai berikut: 

1. Hasil analisis terbentuk 3 faktor SCM yang mempengaruhi kinerja 

kontraktor di Kota Sawahlunto. Tiga faktor tersebut yaitu faktor 

pengelolaan material, faktor informasi, dan faktor dana.  

2. Faktor SCM yang memiliki pengaruh paling dominan atau signifikan 

terhadap kinerja kontraktor di Kota Sawahlunto adalah faktor pengelolaan 

material, pentingnya pengelolaan material dalam pengelolaan rantai pasok 
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material agar lebih baik lagi; Pentingnya kelancaran arus dana proyek. 

Pentingnya penanganan material lebih baik; Memperbaiki sistem distribusi 

perusahaan supply chain dalam pemrosesan pengadaan material; 

proyek; Meningkatkan kinerja supplyer agar lebih optimal; Penting adanya 

mengambil keputusan; Pentingnya kelengkapan detail design gambar 

Kota Sawahlunto adalah: Pentingnya koordinasi lebih cepat dalam 

3. Solusi agar pengelolaan SCM lebih optimal terhadap kinerja kontraktor di 

meningkatkan kinerja kontraktor di Kota Sawahlunto. 

atau suplay chain management pada proyek konstruksi untuk 
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5.2 Saran  

1. Dengan mengetahui faktor SCM yang mempengaruhi kinerja kontraktor di 

Kota Sawahlunto maka perlu ditingkatkan kinerja kontraktor dengan 

memperhatikan faktor pengelolaan material, faktor informasi, dan faktor 

dana. 

2. Agar SCM yang memiliki pengaruh paling dominan atau signifikan 

terhadap kinerja kontraktor di Kota Sawahlunto yaitu faktor pengelolaan 

material dapat dihindari untuk itu perlunya mengutamakan manajemen dan 

merencanakan segala sesuatu persiapan sebelum pelaksanaan pekerjaan 

agar tidak terjadi keterlambatan material sampai dilapangan. 

Solusi untuk meningkatkan pengelolaan SCM lebih optimal terhadap kinerja 

kontraktor adalah: dapat dimulai dari perencanaan, organizing, dan pengendalian. 
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