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ABSTRAK 

 

Tugas Akhir ini bertujuan untuk kemahiran dan kemampuan dalam menganalisa gambar rencana dan 

melakukan perhitungan kuantitas, anggaran biaya, membuat time schedule dan cashflow pekerjaan struktur 

atas pada proyek pembangunan Apartement Arandra Residance tower 2. Tugas Akhir ini membahas 

tentang ukur kuantitas konstruksi pekerjaan struktur atas, dimana item pekerjaan yang akan dikerjakan 

mulai dari pekerjaan kolom, pekerjaan corewall, pekerjaan balok, pekerjaan plat lantai dan pekerjaan 

tangga pada proyek pembangunan Apartement Arandra Residance tower 2 yang terdiri dari 25 lantai + 1 

lantai atap yang terhitung dari lantai 1 dengan luas bangunan 23.892,74 m
2
. Dari perhitungan tersebut 

dibuat Rencana anggaran biaya  berdasarkan SNI tahun 2016 dengan menggunakan harga satuan kota 

Jakarta tahun 2017, dari RAB tersebut diperoleh nilai pekerjaan sebesar Rp 47.636.627.202,-  (tanpa PPn) 

dan biaya per m² sebesar Rp. 1.993.770,- . Untuk time schedule yang direncanakan selama 20 bulan 3 

minggu. Pada akhir minggu ke 83, selisih akhir dari cash in dan cash out sebesar Rp. 0,00. Perencanaan 

cashflow dapat disimpulkan bahwa, dengan sistem pembayaran selama 83 minggu dengan uang muka 20%. 
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