
BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

4.1.Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil pengerjaan dari Tugas Akhir pada studi kasus proyek 

gedung FPSD UPI Bandung dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Penyusunan dan perhitungan Rencana Anggaran Biaya menggunakan 

Analisa Harga Satruan Pekerjaan Permen PUPR No. 1 Tahun 2020 

dan penyusunan harga bahan dan upah memakai harga Kota Bandung 

tahun 2022 

2. Perhitungan kuantitas pekerjaan proyek gedung FPSD UPI Bandung 

memiliki ruang lingkup pekerjaan arsitektur yang terdiri dari 

pekerjaan dinding, pekerjaan plafond, pekerjaan lantai, pekerjaan 

kuzen pintu jendela dan pekerjaan finishing. 

3. Berdasarkan hasil analisa time schedule pada proyek gedung FPSD 

UPI Bandung pekerjaan arsitektur didapatkan durasi selama 10 bulan 

berdasarkan analisa cashflow yang didapat untuk pekerjaan arsitektur 

nilai proyek tanpa PPn sebesar Rp.30.974.989.357,81 dengan uang 

muka 20%, nilai retansi 5% dari nilai proyek yaitu sebesar Rp. 

1.548.749.467,89  

4.2.Saran 

Pada pembuatan Tugas Akhir terdapat beberapa saran yang perlu 

disampaikan diantaranya sebagai berikut: 

1. Perhitungan volume pekerjaan arsitektur harus di cek lagi gambar dan 

dan harus memahami gambar dengan benar agar serta harus memiliki 

ketelitianyang tinggi 

2. Untuk perhitungan AHSP harus di sesuaikan dengan item pekerjaan 

yang dihitung dan harus lebih teliti dalam pemasukkan harga upah dan 

bahan agartidak terjadinya kesalahan 

3. Pembuatan RAB hal yang harus dilakukan adalah menganalisa satuan 

pekerjaan, maka dari itu seorang estimator harus mempunyai banyak data 



seperti harga satuan upah bahan yang digunakan untuk pembuatan analisa 

harga pekerjaannya. 

4. Penyusunan schedule suatu proyek konstruksi harus sesuai dengan 

waktu yang telah ditetapkan, sehingga tidak menimbulkan pembengkakan 

biaya. 

5 .Penyusunan cash flow harus sesuai dengan time schedule yang ada 

sehingga aliran kas sesuai dengan yang diinginkan, keakuratan time 

schedule merupakan hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan cash 

flow. 
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