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ABSTRAK 

Proyek Telkom Group Manyar merupakan sebuah proyek pembangunan 

perkantoran terdiri dari 17 lantai dengan luas bangunan 39.000 m
2
. Nilai kontrak 

untuk proyek Telkom Group Manyar ini adalah senilai Rp. 252.000.000.000. 

Perhitungan dan analisa yang dilakukan mencangkup perhitungan rencana 

anggaran biaya dengan menggunakan metode perhitungan detail estimasi biaya, 

perumusan time schedule dan pembuatan cashflow. Pada perhitungan estimasi 

biaya menggunakan harga satuan upah dan material kota Surabaya tahun 2019. 

Dari hasil perhitungan detail estimasi yang didapat biaya konstruksi  untuk 

pekerjaan struktur atas yang meliputi Kolom, Balok, Plat lantai, Corewall, balok 

corewall, tangga sebesar Rp.109.586.658.443,00, sedangkan untuk rencana 

anggaran biaya ditambahkan dengan pajak PPN 10% dari biaya  bangunan. 

Berdasarkan perhitungan detail estimasi maka disusun time schedule dalam 

bentuk kurva S dan cashflow proyek tanpa memperhitungkan keuntungan pada 

kas proyek. Jadwal pelaksanaan pada proyek Telkom Group Manyar untuk 

lingkup pekerjaan struktur adalah 15 bulan, dengan system pembayaran bulanan 

(monthly progress payment). Dari analisa perencanaan cashflow dapat 

disimpulkan bahwa dengan system pembayaran bulanan untuk selama waktu 

pelaksanaan dengan uang muka 20 % dan retensi 5 %. 

Kata kunci : Detail estimasi, time schedule, Kurva S, Cash Flow dan Telkom 

Group Manyar 
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