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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Kesimpulan 

Setelah melakukan penelitian pada proses pelaksanaan program bantuan 

stimulan perumahan swadaya (BSPS) di Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten 

Solok tahun anggaran 2023 maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan program bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) di 

Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok tahun anggaran 2023 yang 

dilaksanakan di dua Nagari yaitu Nagari Surian dan Nagari Lolo sudah 

terlaksana dengan baik karena aspek – aspek rumah layak huni yang 

tertuang pada petunjuk teknis (juknis) pelaksanaan yang dikeluarkan oleh 

pemerintah sudah terpenuhi semua, meskipun untuk aspek air minum yang 

layak masih tergolong kategori Cukup Sesuai (CS) karena masih banyak 

masyarakat yang akses air minumnya masih mengandalkan air sawah 

maupun mata air yang dialiri dengan slang air kerumah – rumah. 

2. Untuk efektifitas pelaksanaan terlihat keswadayaan masyarakat sangat 

bagus karena dari rumah lama sebelum dilakukan pekerjaan masih banyak 

rumah yang strukturnya masih menggunakan kayu, namun setelah 

dibangun rumah menjadi layak huni dengan memenuhi standar rumah 

layak huni yang dikeluarkan oleh pemerintah, namun pada saat proses 

pelaksanaan masih ada kendala seperti sulitnya mencari tukang, cuaca 

yang tidak menentu sehingga menghambat pekerjaan, juga adanya 

masyarakat yang merubah ukuran rumah pada proses pelaksanaan dimana 

fasilitator menganjurkan rumah untuk dibuat dengan ukuran 36 M² tanpa 

kamar tidur namun ada masyarakat yang membuat ukuran rumah lebih 
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dari itu dan mempunyai kamar tidur, tetapi pada akhirnya masyarakat 

mampu menyelesaikan pekerjaan tetap sebelum habisnya kontrak 

pelaksanaan. 

3. Agar proses pelaksanaan program bantuan stimulant perumahan swadaya 

(BSPS) dapat berjalan dengan lancar untuk selanjutnya maka penulis telah 

membuat analisis dengan menggunakan metode SWOT, untuk dapat 

melihat kekuatan dan kelemahan yang datang dari dalam dan juga melihat 

peluang serta ancaman yang datang dari luar dan juga telah dilakukan 

penyusunan strategi agar pelaksanaan dapat berjalan dengan baik 

5.2 Saran 
Berpedoman pada hasil kesimpulan penelitian ini, maka peneliti memberikan 

saran sebagai berikut : 

1. Sosialisasi dan pendampingan harus terus dilakukan secara terus menerus 

oleh fasilitator agar masyarakat paham seperit apa program bantuan 

stimulant perumahan swadaya (BSPS). 

2. Masyarakat penerima bantuan sebaiknya dilibatkan pada penyusunan 

anggaran biaya dan rencana penggunaan anggaran agar masyarakat tahu 

uang bantuan digunakan untuk apa saja.  

3. Fasilitator selalu mengingatkan pentingnya tanggungjawab agar proses 

pelaksanaan dapat berjalan sesuai dengan petunjuk teknis yang telah 

dikeluarkan oleh pemerintah agar tujuan program dapat tercapai. 

4. Semoga adanya bantuan lain dari pemerintah agar masyarakat dapat 

mendapatkan akses air minum yang layak karena masih banyak 

masyarakat yang sumber airnya masih mengandalakan air sawah yang 
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dialiri slang kerumah, dan untuk air minum masih menggunakan air mata 

air yang diangkut menggunakan jerigen air.  

5. Pemerintah Nagari mengharapkan nilai bantuan BSPS agar dinaikan 

mengingat terus naiknya harga bahan material sehingga nilai bantuan yang 

sekarang dirasa kurang cukup. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


