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ABSTRAK

Fungsi Quantity Surveyor (Qs) didalam dunia konstruksi adalah sebagai pengendali biaya
atau cost control. Dimana Tugas Akhir ini menyusun dan menganalisis perhitungan biaya
untuk pekerjaan mekanikal elektrikal dan plumbing dan struktur atas hotel alana pada
Hotel Alana dengan luas bangunan £+ 11,159 m2. Dalam pembuatan perhitungan biaya
terbagi dalam banyak item pekerjaan, dimana pekerjaan tersebut diselesaikan dengan
keterkaitan. Untuk mengetahui Rencana Anggaran Biaya, terlebih dahulu melakukan
perhitungan volume dari tiap-tiap item pekerjaan yang nantinya juga dihitung
berdasarkan analisa harga satuan dan daftar harga material, untuk nilai proyek hotel
alana sendiri adalah Rp113.561.222.812 (Termasuk PPN) dan untuk imen yang saya
hitung ia itu pekerjaan mekanikal elektrikal dan plumbing dan struktur atas dengan nilai
Rp. 36.447.062.987 (Termasuk PPN). Kemudian di dalam pengendalian waktu semua
rincian biaya dan bobot pekerjaan di uraikan dalam time schedule. Serta aliran arus kas,
biaya keluar dan pemasukan dirangkum dalam cashflow.
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