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ABSTRAK

Proyek Apartment Tokyo Riverside Tower | (Akihabara) terdiri dari 31 lantai
bagian tower dengan luas lantai 12.640 m2 yang berada di JI. Otista PIK2, Lemo,
Tangerang, Banten. Perhitungan dan analisa yang dilakukan mencangkup
perhitungan rencana anggaran biaya dengan menggunakan metode perhitungan
estimasi biaya, perumusan time schedule dan pembuatan cashflow. Pada
perhitungan estimasi biaya menggunakan harga satuan upah dan material kota
Tangerang tahun 2018. Dari hasil perhitungan detail estimasi didapat biaya
konstruksi fisik untuk pekerjaan arsitektur yaitu pekerjaan dinding, kusen,
plafond, penutup lantai sebesar Rp. 99.161.659.498 berdasarkan perhitungan
detail estimasi maka disusun time schedule dan cashflow. Jadwal pelaksanaan
pada proyek Apartment Tokyo Riverside Tower | untuk lingkup pekerjaan
arsitektur yaitu selama 17 bulan, dengan sistem pembayaran bulanan (Monthly
Progress Payment). Perencanaan cashflow disusun dengan uang muka 10% dan

retensi 5%.
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