
ii 
 

ANALISA PERHITUNGAN BIAYA PEKERJAAN ARSITEKTUR PADA 

PROYEK RUMAH SUSUN PENGGILINGAN 

Nurul Amirah, Sesmiwati, Fielda Roza 

Jurusan Teknik Ekonomi Konstruksi, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan 

Universitas Bung Hatta 

 

ABSTRAK 

Proyek Rumah Susun Penggilingan merupakan sebuah proyek pembangunan Rumah Susun 

dengan jumlah 15 lantai dengan luas bangunan ±34.104 M². Studi kasus yang diangkat dalam 

pembahasan ini yaitu perhitungan biaya untuk pekerjaan arsitektur. Perhitungan dan analisa yang 

dilakukan mencangkup perhitungan rencana anggaran biaya dengan menggunakan metode 

perhitungan detail estimasi biaya, perumusan time schedule dan pembuatan cash flow. Pada 

perhitungan estimasi biaya  menggunakan harga satuan upah dan material kota Jakarta tahun 2019. 

Dari hasil perhitungan detail estimasi didapat biaya konstruksi fisik untuk pekerjaan arsitektur 

yaitu pekerjaan dinding, pintu & jendela, lantai, plafond dan finishing sebesar Rp. 28.423.713.349 

dengan PPN 10%. Berdasarkan perhitungan detail estimasi maka disusun time schedule dalam 

bentuk kurva S dan cash flow. Jadwal pelaksanaan pada proyek Rumah Susun Penggilingan untuk 

lingkup pekerjaan arsitektur selama 9 bulan, dengan sistem pembayaran bulanan (monthly 

payment). Dari analisa perencanaan cashflow dapat disimpulkan bahwa dengan sistem pembayaran 

bulanan untuk selama pelaksanaan dengan uang muka 10% dan retensi 5%. 

 

Kata Kunci:  

Detail Estimasi, Time Schedule, Cash flow, arsitektur dan Proyek Rumah Susun Penggilingan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSITAS BUNG HATTA


