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Abstrak 

 

Proyek pembangunan jalan tol kapalbetung seksi 2a (ic palindra) ini merupakan mega proyek 
infrastruktur sepanjang 1,4km yang dimulai dari STA 39+800 – 41+200. Pada proyek ini 

membutuhkan alat berat seperti : Excavator, Bulldozer, Dump truck, Motor grader, Water 
tanker,  Wheel Loader, Pneumatic tire roller, Air Compressor,Asphalt finisher, Asphalt 
Sprayer, Tandem roller, dan Asphalt mixing plant.. Penelitian ini dilakukan untuk mengana lisa 

dan merencanakan jumlah alat, menghitung produktifitas masing-masing alat dan menghitung 
lama pekerjaan serta biaya operasional alat berat tersebut. Data untuk analisa pekerjaan pada 

proyek ini didapat dari kontraktor Waskita Karya. Berdasarkan data-data yang diperoleh akan 
dilakukan perhitungan analisa pemakaian alat berat, berapa kapasitas produksi, jumlah unit, 
dan biaya produksi alat berat. Total biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan pada 

proyek pembangunan jalan tol kapalbetung seksi 2a (ic palindra) ini sebesar Rp. 
874.854.547.970,00, Sedangkan biaya untuk seluruh alat berat pada proyek ini adalah Rp 

179,233,224,550.30. Untuk persentase dari total kontrak keseluruhan yaitu 20,49%. 

Kata kunci : alat berat, excavator, dump truck, volume, produktifitas 
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Abstract 

 

This section 2a (ic palindra) Kapalbetung toll road construction project is a 1.4km 

infrastructure mega project starting from STA 39 + 800 - 41 + 200. This project requires heavy 
equipment such as: Excavator, Bulldozer, Dump truck, Motor grader, Water tanker, Wheel 
Loader, Pneumatic tire roller, Air Compressor, Asphalt finisher, Asphalt Sprayer, tandem 

roller, and Asphalt mixing plant. analyze and plan the number of tools, calculate the 
productivity of each tool and calculate the length of work and operational costs of the heavy 

equipment. Data for work analysis on this project were obtained from the contractor Waskita 
Karya. Based on the data obtained, an analysis of the use of heavy equipment will be calculated, 
the production capacity, the number of units, and the heavy equipment production costs. The 

total cost required to complete the work on the Kapalbetung toll road construction project 
section 2a (IC Palindra) is IDR 874,854,547,970.00, while the cost for all heavy equipment in 

this project is IDR 179,233,224,550.30. For the percentage of the total contract as a whole is 
20.49%. 

Keywords: heavy equipment, excavator, dump truck, volume, productivity 

UNIVERSITAS BUNG HATTA

mailto:ilham.djunaidi@yahoo.co.id
mailto:veronika@bunghatta.ac.id
mailto:embunsari@bunghatta.ac.id

