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ANALISIS FAKTOR PENYEBAB RENDAHNYA KUALITAS
PEKERJAAN JALAN DI KABUPATEN SIJUNJUNG

ABSTRAK

Kualitas pekerjaan jalan menentukan tingkat keselamatan dan kenyamana
penggguna jalan. Banyak ditemui hasil pekerjaan konstruksi jalan mengalami
kerusakan sebelum umur rencana, disebabkan rendahnya kualitas pekerjaan jalan.
Banyak faktor yang mempengaruhi mutu pekerjaan jalan. Tujuan penelitian ini
adalah mengidentifikasi faktor-faktor penyebab rendahnya kualitas pekerjaan
jalan di Kabupaten Sijunjung, mecari faktor dominannya, dan mencari solusi agar
kualitas pekerjaan jalan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan. Dari hasil
penelitian, ditemukan bahwa faktor yang mempengaruhi rendahnya kualitas
pekerjaan jalan di Kabupaten Sijunjung adalah faktor Sumber Daya Manusia,
Material, Peralatan, Keuangan, Metode Kerja, dan Lingkungan. Sedangkan faktor
dominan yang paling berpengaruh adalah faktor Bahan/Material. Solusi yang
dapat dilakukan antara lain dengan peningkatan kontrol dan pengawasan terhadap
pengelolaan dan penggunaan material, serta meningkatkan kompetensi pekerja
dan pelaku usaha jasa konstruksi melalui sosialisasi, bimbingan teknis, pendidikan
dan pelatihan. Di samping itu, perlu diberikan sanksi atau punishment sesuai
aturan yang berlaku kepada Kontraktor yang lalai dalam pelaksanaan pekerjaan
jalan, agar tidak terjadi lagi penyimpangan yang menyebabkan rendahnya kualitas
pekerjaan jalan di masa yang akan datang.

Kata kunci: kualitas, pekerjaan jalan, material



ANALYSIS OF FACTORS CAUSING THE LOW QUALITY OF ROAD
WORK IN SIJUNJUNG DISTRICT

ABSTRACT

The quality of road work determines the level of safety and comfort of road users.
Many road construction works are found to be damaged before their design life,
due to the low quality of the road work. Many factors influence the quality of road
work. The aim of this research is to identify the factors causing the low quality of
road work in Sijunjung Regency, to find the dominant factors, and to find
solutions so that the quality of road work meets the established specifications.
From the research results, it was found that the factors that influence the low
quality of road work in Sijunjung Regency are Human Resources, Materials,
Equipment, Finance, Work Methods and Environment. Meanwhile, the dominant
factor that has the most influence is the material factor. Solutions that can be
implemented include increasing control and supervision over the management and
use of materials, as well as increasing the competence of workers and construction
service businesses through outreach, technical guidance, education and training.
In addition, it is necessary to provide sanctions or punishment in accordance with
applicable regulations to contractors who are negligent in carrying out road work,
so that irregularities do not occur again which will cause low quality of road work
in the future.

Keyword: quality, road works, materials
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BAB1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan dipengaruhi oleh kualitas
jalan. Namun demikian, kenyataan bahwa kualitas pekerjaan jalan tidak
memenuhi standar, menyebabkan kerusakan yang seharusnya tidak terjadi pada
umur rencana. Seringkali terjadi ketidaksesuaian kualitas selama pelaksanaan
pekerjaan jalan, termasuk tahap pemeliharaan, yang menyebabkan pembongkaran
dan pekerjaan ulang.

Setiap tahun, di setiap instansi pemerintah yang menangani tugas dan fungsi
pengelolaan jalan, baik jalan nasional, provinsi maupun kabupaten, dilakukan
Survei Kondisi Jalan dan Jembatan. Mengukur tingkat kemantapan jalan adalah
tujuan dari survei ini, yang nantinya akan digunakan untuk menyusun kebijakan
dan anggaran penanganan jalan. Jalan Tidak Mantap merupakan jalan kabupaten
dengan penilaian rusak berat dan rusak ringan, sementara Jalan Mantap adalah
jalan kabupaten yang kondisinya baik dan sedang.

Pada semester kedua setiap tahun, Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung juga
melaksanakan Survei Kondisi Jalan untuk mengetahui kondisi akhir jalan di
kabupaten. Dari data yang diperoleh, kondisi kemantapan jalan di Kabupaten
Sijunjung mengalami penurunan setiap tahunnya. Pada tahun 2021, tingkat

kemantapan jalan sebesar 60,43%, pada tahun 2022, tingkat kemantapan jalan
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sebesar 58,65%, dan pada tahun 2023, tingkat kemantapan jalan sebesar 49,52%
(Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung).

Selain itu, hasil pemeriksaan tahunan oleh Badan Pemeriksa Keuangan
menunjukkan bahwa enam paket pekerjaan pembangunan jalan di Dinas PUPR
dan Dinas Perkim LH mengalami kekurangan volume dan mutu terpasang sebesar
Rp431.186.521,62 pada tahun 2020. Hasil pemeriksaan secara uji petik pada
tahun 2021 menunjukkan bahwa terdapat kekurangan volume dan kualitas
terpasang untuk tujuh paket pekerjaan sebesar Rp569.254.277,01. Pada tahun
2022, hasilnya menunjukkan bahwa terdapat kekurangan volume dan kualitas
terpasang untuk enam paket pekerjaan Belanja Modal pada Dinas PUPR sebesar
Rp188.587.176,34. Hasil pengujian Badan Pemeriksa Keuangan terhadap kualitas
pekerjaan jalan dengan jenis perkerasan beton dan aspal menunjukkan penurunan
kualitas rata-rata sebesar 14,66% selama tiga tahun terakhir.

Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan di atas menunjukkan bahwa
kualitas konstruksi jalan masih rendah, meskipun konstruksi dilakukan mengacu
pada spesifikasi yang tertuang dalam dokumen kontrak.

Faktor yang berkontribusi pada kualitas pekerjaan jalan yang rendah di
Kabupaten Sijunjung harus diteliti berdasarkan masalah yang ada. Karena itu,
penelitian dengan judul "Analisis Faktor Penyebab Rendahnya Kualitas Pekerjaan

Jalan di Kabupaten Sijunjung" dilakukan.
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1.2

1.3

14

Pertanyaan Penelitian

Apa faktor-faktor penyebab rendahnya kualitas pekerjaan jalan, khususnya
di Kabupaten Sijunjung?

Apa faktor dominan penyebab rendahnya kualitas pekerjaan jalan khususnya
di Kabupaten Sijunjung?

Solusi apa yang dapat dilaksanakan agar kualitas pekerjaan jalan di

Kabupaten Sijunjung sesuai standar dan spesifikasi?

Tujuan Penelitian

Mengidentifikasi variabel-variabel penyebab rendahnya kualitas pekerjaan
jalan khususnya di Kabupaten Sijunjung.

Menganalisis faktor dominan yang menjadi penyebab rendahnya kualitas
pekerjaan jalan di Kabupaten Sijunjung.

Menemukan solusi untuk memastikan bahwa kualitas pekerjaan jalan di

Kabupaten Sijunjung sesuai dengan spesifikasi.

Manfaat Penelitian

Meningkatkan pengetahuan penulis tentang penyebab rendahnya kualitas
pekerjaan jalan.

Memberikan masukan kepada owner dan pengelola kegiatan tentang faktor-

faktor penyebab rendahnya kualitas pekerjaan jalan di Kabupaten Sijunjung.
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1.5

1.6

Sebagai pedoman bagi penyedia jasa dalam pelaksanaan pekerjaan
konstruksi di masa yang akan datang agar kualitas pekerjaan jalan sesuai
dengan spesifikasi yang telah ditetapkan.

Meningkatkan kesadaran komunitas jasa konstruksi tentang pentingnya
melaksanakan pekerjaan sesuai standar dan spesifikasi.

Batasan Penelitian

Pembahasan penelitian difokuskan kepada faktor penyebab rendahnya
kualitas pekerjaan jalan di Kabupaten Sijunjung.

Lingkup penelitian pada kegiatan pembangunan dan rehabilitasi jalan di
Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung selama 3 tahun terakhir (tahun 2020
sampai dengan tahun 2022).

Kompetensi yang diteliti yaitu unsur kontraktor, konsultan pengawas dan
pegawai/petugas dari pihak owner yang terlibat dalam pekerjaan

pembangunan dan rehabilitasi jalan di Kabupaten Sijunjung.

Sistematika Penulisan

Pendahuluan, mencakup latar belakang, pertanyaan, tujuan, manfaat dan
batasan penelitian, termasuk sistematika penulisan.

Tinjauan Pustaka, menyajikan informasi topik dan kajian penelitian serta
penelitian sebelumnya yang sejenis.

Metodologi Penelitian, mencakup pendekatan, proses, pengumpulan
informasi dan data, populasi dan sampel, analisis dan pengolahan data

penelitian.
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Analisis dan Pembahasan, menjelaskan temuan penelitian selama
pengumpulan data-data, dilengkapi analisis data dan diskusi untuk
menemukan solusi atas permasalahan yang ada.

Kesimpulan dan Saran, yang memaparkan hal-hal yang dapat ditarik
kesimpulannya dari penelitian, serta saran maupun rekomendasi untuk

tindak lanjut.
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