ABSTRAK

Quantity Surveying (QS) adalah suatu profesi yang boleh dikatakan baru didunia konstruksi di Indonesia, dibandingkan dengan profesi arsitek, perencana struktur ataupun perencana mekanikal elektrikal.  Variotion Order merupakan bagian normal dari proses pelaksanaan konstruksi proyek dan proses admininstrasi kontrak, tetapi juga merupakan aspek yang paling sulit dari keseluruhan pelaksanaan konstruksi.  Dengan metodologi studi pustaka dan studi lapangan  yang data sekunder di dapat dari buku, internet, jurnal dan data primer di dapat dari melakukan wawancara kepada beberapa staf yang tergabung dalam divisi Quantity Surveying pada proyek The Pakubuwono Signature, PT ACSET Indonusa. Dapat disimpulkan bawha peranan Quantity Surveying pada pekerjaan tambah kurang (Variation Order) adalah sebagai divisi yang bertanggung jawab terhadap Variation Order yang akan mempengaruhi cepat atau lambatnya waktu pelaksanaan pekerjaan pada proyek the pakubuwono signature, PT ACSET Indonusa.
