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ABSTRAK

Proyek Indonesia One@ Jl. Thamrin merupakan sebuah proyek pembangunan office towert 58 lantai dengan luas bangunan 306.000 M2. Perhitungan dan analisa yang dilakukan mencangkup perhitungan rencana anggaran biaya dengan menggunakan metode perhitungan Bill off Quantity, perumusan time schedule dan pembuatan cashflow. Pada perhitungan Bill Off Quantiy biaya  menggunakan harga satuan upah dan material kota Jakarta tahun 2016. Dari hasil perhitungan Bill Off Quantity didapat biaya untuk pekerjaan Air Conditioning Mechanical Ventilation sebesar Rp.122.317.459.451,- dan untuk pekerjaan Electrichal sebesar Rp.23.405.095.400,- sedangkan untuk rencana anggaran biaya ditambahkan dengan pajak PPN 10% dari biaya fisik bangunan. 
Berdasarkan perhitungan Bill Off Quantity maka disusun time schedule dalam bentuk kurva S dan cashflow proyek tanpa memperhitungkan keuntungan pada kas proyek. Jadwal pelaksanaan pada proyek Indonesia One@ Jl. Thamrin untuk lingkup pekerjaan Air Conditioning Mechanical Ventilation dan Electrichal yaitu selama 8 bulan, dengan sistem bayaran bulanan (monthly progress payment). Dari analisa perencanaan cashflow dapat disimpulkan bahwa dengan sistem pembayaran bulanan untuk selama 8 bulan waktu pelaksanaan dengan uang muka 30% dan retensi 5% didapat hasil bahwa perusahaan tidak melakukan pinjaman kas kantor untuk pekerjaan Air Conditioning Mechanical Ventilation dan Electrichal.

Kata Kunci: 
Bill Off Quantity, Time Schedule, Kurva S, Cash flow.

iii

