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ABSTRAK


Dengan berkembangnya industri konstruksi di Indonesia ini, maka kebutuhan akan tenaga kerja juga banyak dibutuhkan. Terutama untuk profesi Quantity Surveyor. Untuk memahami tugas seorang Quantity Surveyor maka dilakukan perhitungan ulang pada proyek Hotel The 101 Dharmawangsa yang menjadi judul pada Tugas Akhir ini. Proyek Pembangunan Hotel The 101 Dharmawangsa merupakan sebuah proyek pembangunan gedung 16 lantai + 1 lantai semi basemen dengan luas lantai bangunan 10.000 m². Perhitungan dan analisa yang dilakukan mencakup perhitungan ulang rencana anggaran biaya dengan menggunakan 2 metode perhitungan estimasi biaya proyek, perumusan time schedule dan pembuatan cash flow. Pada perhitungan Detail Estimasi menggunakan harga upah, material dan peralatan di Jakarta tahun 2014 didapatkan biaya konstruksi fisik sebesar Rp. 30,025,022,078.38 dengan lingkup pekerjaan pondasi bored pile, tie beam, pile cap, shearwall, wall concrete, column, beam, slab dan tangga. Berdasarkan perhitungan detail estimasi maka disusun time schedule pada dalam bentuk kurva S dan cash flow proyek tanpa memperhitungkan keuntungan pada kas proyek. Dengan menganalisa cash flow dapat disimpulkan bahwa dengan uang muka 10% di awal proyek serta peminjaman kas kantor sebesar Rp 5,000,000,000.00 selama pelaksanaan pembangunan membuat kas proyek tidak pernah kurang dari Rp 120.000.000 yang merupakan kebijakan nilai kas minimum. 
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