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Abstrak


Proyek One Galaxy Podium Carpark merupakan sebuah proyek pembangunan gedung parkir yang akan dibangun dikawasan Bubutan, Surabaya. Bangunan parkir ini akan dibangun dengan luas bangunan 93.496,13m2 yang terdiri dari 11 lantai. Proyek ini sedang tahap perencanaan Pre-Tender Stage yang dipercayakan kepada PT.Reynolds Partnership. Perhitungan dan analisa yang dilakukan mencangkup perhitungan rencana anggaran biaya dengan menggunakan metode perhitungan detail estimasi biaya, perumusan time schedule dan pembuatan cash flow.
Pada perhitungan estimasi biaya  menggunakan harga satuan upah dan material Kota Jakarta tahun 2015. Dari hasil perhitungan detail estimasi didapat biaya konstruksi fisik untuk pekerjaan arsitektur sebesar Rp. 29,056,479,908.52 sedangkan untuk Rencana anggaran biaya ditambahkan dengan pajak PPN 10% dari biaya fisik bangunan.
Jadwal pelaksanaan pada Pembangunan Gedung Podum Carpark untuk lingkup pekerjaan artsitektur direncanakan selama 6 bulan atau 180 hari kalender kerja, dengan cash flow dibuat sesuai jadwal pelaksanaan yang direncanakan pada time schedule pembayarn progress pekerjaan dibayarkan dengan sistem bayaran bulanan. Berdasarkan cash flow yang telah dibuat didapat bahwa kas minimum proyek untuk pembangunan Podium Carpark tidak kurang dari Rp. 1.000.000.000.
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