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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1.  Kesimpulan 

Penelitian ini membahas  efektivitas pelaksanaan pembangunan prasarana 

sanitasi komunal di Kota Solok yang dilaksanakan melalui swakelola. Penelitian 

ini dilakukan pada kegiatan pembangunan prasarana sanitasi komunal di Kota 

Solok dari tahun 2017 sampai 2019. Pengumpulan data dilakukan melalui 

penyebaran kuisioner kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan 

pekerjaan tersebut yang terdiri dari PPK, PPTK, TFL, KSM dan masyarakat 

penerima manfaat. Analisis yang digunakan untuk mentukan tujuan penelitian 

yaitu analisis deskriptif dengan pengolahan data menggunakan soft ware SPSS 

versi 25. 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang dilakukan dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Hasil penelitian mengenai efektivitas pelaksanaan pembangunan prasarana 

sanitasi komunal di Kota Solok, diperoleh faktor-faktor yang mempengaruhi 

efektivitas pelaksanaan pembangunan prasaran sanitasi komunal di Kota 

Solok terdiri atas 5 (lima) faktor. Faktor-faktor tersebut yaitu faktor waktu, 

mutu, kemampuan pelaksana, administrasi dan partisipasi masyarakat. 

Kelima faktor tersebut dikembangkan kedalam 16 sub faktor yang 

mempengaruhinya. 

2. Berdasarkan analisa indeks yang dilakukan diperoleh faktor yang paling 

mempengaruhi efektivitas pelaksanaan pembangunan prasarana sanitasi 

komunal di Kota Solok yaitu faktor mutu dengan nilai indeks sebesar 59,90 

dan merupakan nilai indeks tertinggi. Dengan rincian angka indek untuk 

masing-masing sub faktor antara lain kemampuan untuk melaksanakan 

pekerjaan dan metode pelaksanaan dapat dipertanggungjawabkan secara 

teknis berada pada kategori “Berpengaruh” yaitu 58,80 dan 59,60, 

sedangkan pada sub faktor adanya tim pendamping teknis berpengalaman, 

peralatan yang memadai untuk kelancaran dan pekerjaan yang sedang 



UNIVERSITAS BUNG HATTA

  

76 

 

dilaksanakan sesuai spesifikasi teknis berada kategori “sangat  berpengaruh” 

yaitu pada rentang 60,40 – 63,60. 

 

5.2.  Saran 

Berdasarkan hasil pengolahan data dan pembahasan yang disajikan, maka 

saran atau rekomendasi yang dapat diajukan dalam rangka peningkatan efektivitas 

pelaksanaan pembangunan prasarana sanitasi Komunal di Kota Solok adalah:  

1) Pihak-pihak yang terlibat diharapkan tetap mempertahankan dan melakukan 

peningkatan terhadap mutu atau kualitas dalam pelaksanaan pembangunan 

prasarana sanitasi komunal di Kota Solok perlu terus untuk dilakukan agar 

kedepannya pelaksanaan kegiatan ini menjadi lebih efektif lagi. 

2) Dengan mengetahui faktor-faktor efektivitas pelaksanaan pembangunan 

prasarana sanitasi komunal di Kota Solok, diharapkan semua unsur yang 

terlibat dalam proyek konstruksi kedepannya memperhatikan faktor-faktor 

tersebut agar pelaksanaan pembangunan pelaksanaan sanitasi komunal di 

Kota Solok menjadi lebih efektif. 

3) Tidak tertutup kemungkinan bagi peneliti-peneliti yang akan datang untuk 

dapat melakukan penelitian lebih lanjut terkait judul yang peneliti angkat ini 

dan  apabila ingin melakukan penelitian terkait efektivitas suatu proyek atau 

pekerjaan yang dilaksanakan secara swakelola, sebaiknya menggunakan 

faktor selain yang telah dibahas pada penelitian ini.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


