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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan   

Dari hasil penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1.  Faktor faktor yang mempengaruhi kualitas pengawasan dan pegendalian terhadap kualitas hasil pekerjaan dan proyek konstrusi 

bangunan gedung adalah Faktor pengendalian waktu, Faktor pengendalian biaya, Faktor pengendalian mutu, Faktor pernyataan 

variable administrasi dan lapangan, Faktor pernyataan variabel pengendalian kompetensi kemampuan tenaga ahli pengawas dan 

kontraktor 
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2. Faktor faktor dominan yang mempengaruhi kualitas pengawasan dan pegendalian terhadap kualitas hasil pekerjaan dan proyek 

konstrusi bangunan gedung adalah factor pernyataan variable pengendalian kompetensi kemampuan tenaga ahli pengawas dan 

kontraktor, serta factor pengendalian mutu. Karena memiliki nilai Cronbach’s alpha > 0.9 

5.2 Saran 

Dari hasil penelitian dan pengamatan mengenai faktor – faktor yang mempengaruhi kualitas hasil pekerjaan proyek konstruksi 

bangunan gedung kota Payakumbuh, untuk mendapatkan hasil pekerjaan proyek konstruksi bangunan yang baik diperlukan 

pengendalian mutu dan pengendalian waktu yang tepat. Kegiatan tersebut harus disusun dengan mempertimbangkan rencana sesuai 

dengan urutan dimulainya kegiatan atau melihat ketergantungan satu kegiatan dengan kegiatan lainnya. 

Untuk itu pengguna jasa, konsultan supervisi, dan kontraktor dalam lingkup Pemerintah Kota Payakumbuh dapat 

mempertimbangkan faktor faktor di atas agar dapat memberikan hasil pekerjaan proyek yang optimal.  
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