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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.Latar Belakang  

Pemakaian alat berat dalam pekerjaan – pekerjaan teknik sipil, 

pertambangan, dan pekerjaan pemindahan tanah berskala besar, hampir tidak 

dapat dielakkan. Bahkan alat tersebut merupakan faktor yang sangat menentukan 

keberhasilan penyelesaian pekerjaan tepat waktu sesuai dengan kualitas yang 

disyaratkan. Bila dibandingkan dengan tenaga manusia memakai peralatan 

konvesional sederhana seperti cangkul, sekop, keranjang, alat penumbuk untuk 

pemadatan dan sebagainya,pemakain alat berat memiliki banyak keunggulan yang 

menjanjikan keuntungan. Apalagi kalau suatu pekerjaan membutuhkan 

persyaratan teknis dan ketelitian tinggi, maka pilihan terhadap pemakain alat berat 

merupakan alternative yang sangat tepat.  

Pada proyek yang dikerjakan dengan alat – alat berat, hal yang sangat 

penting adalah perhitungan produktifitas dan biaya pemakaiannya. Sehingga 

sedapat mungkin waktu dan biaya pelaksanaan sesuai dengan yang telah 

direncanakan, agar dapat mendatangkan keuntungan yang maksimal, efisien serta 

efektif dalam pemakaian alat beratnya. Untuk itu penulis memberi judul tugas 

akhir ini “Perencanaan Pemakaian Alat Berat Pada Proyek Peningkatan 

Jalan Kecamatan Sangir II Solok Selatan“ 

 

1.2.Tujuan Penulisan 

Tujuan penulisan tugas akhir ini adalah untuk mengetahui penggunaan dan 

kebutuhan alat berat, produksi alat berat, dan menghitung kapasitas dan kinerja 

alat berat yang dipergunakan serta penjadwalan waktu yang direncanakan Pada 

Proyek  Peningkatan Jalan Kecamatan Sangir II Solok Selatan. 
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1.3.Batasan Masalah 

Agar tidak melebarnya perhitungan dan pembahasan, maka penulis 

memberikan batasan masalah pada karya tulis ini, yaitu : 

1. Memakai data volume dari proyek 

2. Pemilihan alat berat sesuai jenis pekerjaan. 

3. Pemakaian daftar harga untuk sewa alat dari data proyek 

4.    Menghitung berapa banyak kebutuhan alat berat yang diperlukan pada 

proyek pembangunan jalan Peningkatan Jalan Kecamatan Sangir II. 

1.4.Metodologi Pembahasan    

 Adapun metodologi pembahasan dari tulisan ini adalah sebagai berikut : 

I. Perumusan masalah 

Ini merupakan peninjauan penulis tentang permasalahan yang akan 

dibahas, baik itu pengumpulan data, permasalahan yang terjadi 

dilapangan. 

II. Tinjauan literature 

Dasar teori yang akan  digunakan dalam pembahasan, baik itu 

pendapat para ahli, teori maupun rumus.  

III. Pengamatan data 

Pengumpulan data secara lengkap dan pembahasan data,serta 

penyeksian data yang berhubungan dengan topik pembahasan 

penulisan ini. 

IV. Analisa data 

Ini merupakan implementasi dari hal yang diatas. Pengolahan data 

yang ada, dari segala aspek yang berhubungan dengan pembahasan 

sehingga didapatkan hasil yang ingin dicapai. 
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V. Pembahasan hasil 

Pengumpulan dan pembahasan dari analisa data yang telah 

dilaksanakan sehingga dapat mudah dipahami dalam menarik 

kesimpulan atas pembahasan masalah diatas. 

VI. Kesimpulan 

Poin dari semua pembahasan permasalahan diatas adalah 

kesimpulan. Dimana kita dapat menarik kesimpulan dari pembahasan 

diatas, dan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan yang 

terjadi. 

 

1.5.Sistematika Penulisan 

BAB I :   PENDAHULUAN 

Pada bab ini akan dijelaskan uraian singkat tentang latar belakang 

permasalahan, tujuan penulisan, batasan masalah, metodologi penelitian, 

dan sistematika penulisan. 

 

BAB II  :   LANDASAN TEORI 

Pada bab ini akan membahas mengenai analisis operasi, dan 

produksi alat berat. Dan menguraikan mengenai waktu siklus, jenis 

material, faktor efisiensi alat. Serta memaparkan prinsip dasar perhitungan 

produksi kerja dan produksi kerja satu unit peralatan. 

 

BAB III : METODOLOGI 

Pada bab ini akan membahas mengenai metodelogi penelitian yang 

dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran. Menganalisa produksi alat 

berat, analisa kebutuhan jumlah alat, analisa waktu pelaksanaan dari data 

proyek. 
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BAB IV : PERHITUNGAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini berisikan hasil pembahasan produksi alat berat, 

analisa kebutuhan jumlah alat, analisa waktu pelaksanaan tiap item 

pekerjaan. 

 

BAB V : PENUTUP 

 Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran beserta lampiran-

lampirannya.     
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