
UNIVERSITAS BUNG HATTA

1 
 

KAJIAN KETERLAMBATAN PENYELESAIAN PEKERJAAN 

PROYEK KONSTRUKSI BIDANG PSDA DINAS PU  

KABUPATEN TANAH DATAR 

 

 

 

TESIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

HANDA YANDA 

NPM. 1410018312042 

 

 

 

 

 

Tesis ini diajukan untuk memenuhi sebagian  

persyaratan memperoleh gelar Magister Teknik Sipil 

 

 

 

 

PROGRAM PASCASARJANA 

UNIVERSITAS BUNG HATTA 

 

2017 

 
 


