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ABSTRAK 

 

Fungsi Quantity Surveyor (Qs) didalam dunia konstruksi adalah sebagai 

pengendali biaya atau cost control. Dimana Tugas Akhir ini menyusun dan 

menganalisis perhitungan biaya untuk pekerjaan arsitektur Gedung Classroom 

pada proyek pekerjaan kontruksi pembangunan sarana dan prasarana UIN STS 

Jambi. Proyek Gedung Classroom adalah proyek pembangunan ruang kelas 

dengan jumlah lantai sebanyak 10 lantai dengan luas bangunan  47610,19 m2 . 

Dalam pembuatan perhitungan biaya terbagi dalam banyak item pekerjaan, 

dimana pekerjaan tersebut diselesaikan dengan keterkaitan. Untuk mengetahui 

Rencana Anggaran Biaya, terlebih dahulu melakukan perhitungan volume dari 

tiap-tiap item pekerjaan yang nantinya juga dihitung berdasarkan analisa harga 

satuan dan daftar harga material, dimana didapatkan total biaya per item pekerjaan 

untuk pekerjaan arsitektur dengan nilai Rp. 75.967.657740,00 (Termasuk PPN). 

Kemudian di dalam pengendalian waktu semua rincian biaya dan bobot pekerjaan 

di uraikan dalam time schedule. Serta aliran arus kas, biaya keluar dan pemasukan 

dirangkum dalam cashflow. 
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